

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和07年01月23日

計画の名称	伊東市下水道防災対策重点計画（防災・安全）														
計画の期間	令和 0 7 年度 ~ 令和 1 1 年度（5年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	伊東市														
計画の目標	下水道施設の耐震化を図り、市民生活の安心・安全を確保する。														
全体事業費（百万円）	合計（ A + B + C + D ）		323	A	323	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C /（ A + B + C + D ）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R7当初)	(R9末)	(R11末)
1	令和 9 年度に伊東市下水道総合地震対策計画（第 4 期計画）を策定する。 総合地震対策計画策定 1式 1式 / 1式=100%	0%	100%	100%
2	令和 1 1 年度末までに幹線管渠に耐震可とう継手を 2 0 箇所設置し、緊急輸送路下・広域避難所からの排水系統の管路の耐震化を図る。 可とう継手 N=20箇所 20箇所 / 20箇所=100%	0%	50%	100%
3	令和 1 1 年度末までに幹線管渠の圧送管を 2 条化し、リスクの低減・維持管理の向上を図る。 圧送管の 2 条化 調査1式・設計1式・布設1式 （調査1+設計1+布設1） / （調査1+設計1+布設1）=100%	0%	66%	100%
4	令和 1 1 年度末までに湯川終末処理場の反応タンク及び最終沈殿池の耐震診断・耐震補強設計を 1 0 0 %行う。 湯川終末処理場 反応タンク及び最終沈殿池の耐震診断（5箇所）、耐震補強設計（2箇所） 7箇所 / 7箇所=100%	0%	43%	100%
5	令和 8 年度末までに内水浸水想定区域図・ハザードマップを 1 0 0 %作成する。 内水浸水想定区域図・ハザードマップの作成 1式 1式 / 1式=100%	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	伊東市	直接	伊東市	-	改築	調査・計画策定（地震対策）	総合地震対策計画策定・調査	伊東市			■			15		策定済
		下水道総合地震対策計画																	
	A07-002	下水道	一般	伊東市	直接	伊東市	管渠（汚水）	改築	伊東処理区管路整備（地震対策）	可とう継手20箇所 圧送管（2条化）	伊東市	■	■	■	■	■	115		策定済
		下水道総合地震対策計画																	
	A07-003	下水道	一般	伊東市	直接	伊東市	終末処理場	改築	湯川終末処理場（地震対策）	耐震診断・耐震補強設計（反応タンク・最終沈殿池）	伊東市		■	■	■	■	175		策定済
		下水道総合地震対策計画																	
	A07-004	下水道	一般	伊東市	直接	伊東市	-	-	内水浸水想定区域図作成	内水浸水想定区域図・ハザードマップ作成 1式	伊東市	■	■				18		-
		内水浸水リスクマネジメント																	
											小計						323		
											合計						323		