

第2期伊東市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュールについて

令和元年度

5～8月	計画原案まとめ・現行施策の評価	
		子ども・子育て会議
9～11月	中間案作成	
		子ども・子育て会議
12～2月	計画検討	
12～1月	パブリックコメント	
2月末	決定	
3月末		子ども・子育て会議