

令和6年度建設工事等執行計画表(業務委託) 市長部局入札

番号	業務名称	対象地区	契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間						業務概要
						着手	完了	完了	期間	約	月	
1	道路修繕等業務委託	市内全域	随意契約	土木	4月	着手	完了	完了	令和7年3月31日	期間	約12か月	舗装修繕、側溝清掃、樹木伐採等業務
2	道路パトロール業務委託	市内全域	随意契約	土木	4月	着手	完了	完了	令和7年3月31日	期間	約12か月	舗装修繕、側溝清掃、樹木伐採等業務
3	新図書館再設計等業務	桜木町二丁目	随意契約	設計	4月	着手	完了	完了	令和7年3月31日	期間	約12か月	設計業務一式
4	道路側溝排土運搬業務委託	市内全域	指名競争入札	土木	4月	着手	完了	完了	令和7年3月31日	期間	約11か月	土砂積込、運搬、処理業務 1式
5	地理情報システム基盤地図経年変化修正業務委託	全域	指名競争入札	設計	4月	着手	完了	完了	令和7年3月28日	期間	約11か月	地理情報システム基盤地図経年変化修正
6	伊東市地域公共交通計画策定業務委託	全域	指名競争入札	計画	4月	着手	完了	完了	令和7年3月28日	期間	約11か月	伊東市地域公共交通計画の策定
7	小室山公園恐竜広場観光トイレ設計業務委託	川奈	指名競争入札	設計	4月	着手	完了	完了	令和7年2月8日	期間	約10か月	トイレ設計業務一式
8	伊東港・伊東港海岸整備基本構想策定業務	湯川から新井まで	随意契約 (公募型プロポーザル方式)	調査	5月	着手	完了	完了	令和8年1月31日	期間	約19か月	伊東港・伊東港海岸の整備基本構想の策定業務 一式
9	松原地内水路法面測量設計地質調査業務委託	松原	指名競争入札	設計	5月	着手	完了	完了	令和6年10月14日	期間	約5か月	測量・設計・地質調査業務 1式
10	地域公共交通活性化事業利用環境向上・促進取組等業務委託	全域	指名競争入札	計画	5月	着手	完了	完了	令和7年3月28日	期間	約11か月	伊東市地域公共交通計画の推進及び評価、交通空白地域の取組み支援
11	湯川・松原地区地籍調査業務委託	湯川	指名競争入札	調査	5月	着手	完了	完了	令和7年3月28日	期間	約10か月	地籍調査

令和6年度建設工事等執行計画表(業務委託) 市長部局入札

番号	業務名称	対象地区	契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間						業務概要		
						着手	完了	着手	完了	着手	完了		期間	約
12	伊東駅前広場整備に伴う支障移転調査設計業務委託	湯川	指名競争入札	調査	5月	着手	完了	着手	完了	着手	完了	期間	約10か月	伊東駅前広場整備に伴う支障物件の移転補償の調査設計
13	伊東駅前用地測量業務委託	湯川	指名競争入札	測量	5月	着手	完了	着手	完了	着手	完了	期間	約10か月	伊東駅前用地の現地測量
14	伊東処理区管路調査(ストックマネジメント)業務委託	市内	指名競争入札	調査	6月	着手	完了	着手	完了	着手	完了	期間	約4か月	管路調査 L=1,500m
15	道路台帳更新業務委託	市内全域	随意契約	測量	6月	着手	完了	着手	完了	着手	完了	期間	約7か月	道路台帳整備 1式
16	道路台帳Web公開導入業務委託	市内全域	随意契約	事務	6月	着手	完了	着手	完了	着手	完了	期間	約7か月	Web公開導入業務 1式
17	富戸漁港物揚場調査業務	富戸	指名競争入札	調査	6月	着手	完了	着手	完了	着手	完了	期間	約9か月	物揚場調査業務一式
18	重要景観形成地区計画策定業務委託	松原	指名競争入札	計画	6月	着手	完了	着手	完了	着手	完了	期間	約9か月	重要景観形成地区の指定
19	市内一般市道設計業務委託	市内全域	指名競争入札	設計	6~12月	着手	完了	着手	完了	着手	完了	期間	約9か月	設計・測量業務 1式
20	内水浸水想定区域図及びハザードマップ作成業務委託	市内	指名競争入札	計画	7月	着手	完了	着手	完了	着手	完了	期間	約20か月	内水浸水想定区域図作成 一式 ハザードマップ作成 一式
21	湯川終末処理場2号送風機設備改築(ストックマネジメント)工事実施設計業務委託	湯川	指名競争入札	設計	7月	着手	完了	着手	完了	着手	完了	期間	約5か月	送風機設備改築工事実施設計一式
22	公共下水道事業経営戦略改定業務委託	市内	指名競争入札	計画	7月	着手	完了	着手	完了	着手	完了	期間	約8か月	経営戦略の改定業務 一式

令和6年度建設工事等執行計画表(業務委託) 市長部局入札

番号	業務名称	対象地区	契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間						業務概要	
						着手	完了	完了	期間	約	月		
23	富戸地区残土処理場計画に伴う測量設計地質調査業務委託	富戸	指名競争入札	設計	7月	着手	完了	完了	期間	約	5	約5か月	測量・設計・地質調査業務 1式
24	無名橋33補修設計業務委託	八幡野	指名競争入札	設計	7月	着手	完了	完了	期間	約	5	約5か月	橋梁補修設計業務 1式
25	無名橋22補修設計業務委託	荻	指名競争入札	設計	7月	着手	完了	完了	期間	約	5	約5か月	橋梁補修設計業務 1式
26	無名橋94補修設計業務委託	岡	指名競争入札	設計	7月	着手	完了	完了	期間	約	5	約5か月	橋梁補修設計業務 1式
27	魚取橋補修設計業務委託	鎌田	指名競争入札	設計	7月	着手	完了	完了	期間	約	5	約5か月	橋梁補修設計業務 1式
28	普通河川台帳整備業務委託(普通河川ゆがわ)	東松原町外	指名競争入札	測量	7月	着手	完了	完了	期間	約	6	約6か月	河川台帳整備業務 1式
29	湯川終末処理場焼却監視制御・特殊電源設備改築(ストックマネジメント)工事実施設計業務委託	湯川	指名競争入札	設計	8月	着手	完了	完了	期間	約	5	約5か月	焼却監視制御・特殊電源設備改築工事実施設計 一式
30	橋りょう定期点検業務委託	市内全域	指名競争入札	点検	8月	着手	完了	完了	期間	約	5	約5か月	橋梁定期点検業務 1式
31	玖須美中継ポンプ場受変電設備改築(ストックマネジメント)工事実施設計業務委託	渚町	指名競争入札	設計	9月	着手	完了	完了	期間	約	4	約4か月	受変電設備改築工事実施設計 一式
32	予防伐採業務委託	八幡野	随意契約	土木	9月	着手	完了	完了	期間	約	4	約4か月	樹木伐採等業務 1式
33	川奈光ヶ丘沈砂池外1調整池管理業務委託	川奈外	指名競争入札	浚渫	9月	着手	完了	完了	期間	約	4	約4か月	浚渫及び清掃業務 1式

令和6年度建設工事等執行計画表(業務委託) 市長部局入札

番号	業務名称	対象地区	契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間						業務概要
						着手	完了	着手	完了	期間	約	
34	富戸漁港物揚場調査業務委託	富戸	指名競争入札	調査	9月	着手	令和6年9月16日	完了	令和7年2月17日	期間	約5か月	物揚場調査業務 1式
35	伊東処理区管きょ清掃・調査業務委託	市内	指名競争入札	調査	11月	着手	令和6年11月7日	完了	令和7年2月7日	期間	約3か月	管きょ清掃調査 L=1,000m