

令和6年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工事名称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定時期	工 期						工 事 概 要
						着手	完了	完了	期間	約	期間	
1	西側玄関排煙窓電動装置更新工事	大原二丁目	指名競争入札	建築	5月	着手	令和6年5月15日	完了	令和6年9月30日	期間	約4か月	庁舎西側玄関上部の排煙窓の改修
2	湯川・松原処理分区マンホール蓋改築工事	湯川二丁目	随意契約	土木一式	5月	着手	令和6年5月20日	完了	令和6年9月20日	期間	約4か月	マンホール蓋改築工 N=25か所
3	伊東処理区管きよ改築工事	湯川一丁目外	指名競争入札	土木一式	5月	着手	令和6年5月27日	完了	令和6年9月27日	期間	約4か月	管更生工 Φ250～Φ300 L=91m
4	馬場7号線外側溝修繕工事	馬場一丁目	指名競争入札	土木一式	5月	着手	令和6年5月27日	完了	令和6年8月26日	期間	約3か月	側溝修繕 L=50m
5	岡水道山町地内水路改良工事	岡	指名競争入札	土木一式	5月	着手	令和6年5月27日	完了	令和6年9月27日	期間	約4か月	水路改良 L=30m
6	令和5年度 宇佐美芝原地内側溝修繕工事 (繰越)	宇佐美	指名競争入札	土木一式	5月	着手	令和6年5月27日	完了	令和6年8月26日	期間	約3か月	側溝修繕 L=50m
7	みはらし屋上防水工事	岡	指名競争入札	防水	5月	着手	令和6年5月30日	完了	令和6年9月2日	期間	約3か月	3階屋上防水工事
8	伊東処理区管きよ改築工事(その2)	竹の内一丁目外	指名競争入札	土木一式	6月	着手	令和6年6月10日	完了	令和6年10月11日	期間	約4か月	管更生工 Φ250～Φ400 L=101m
9	川奈地域污水管きよ改築工事	川奈	指名競争入札	土木一式	6月	着手	令和6年6月10日	完了	令和6年10月11日	期間	約4か月	管更生工 Φ250 L=40m Φ300 L=50m マンホール蓋改築工 N=7か所
10	城ヶ崎線冠水対策緊急工事	富戸	指名競争入札	土木一式	6月	着手	令和6年6月10日	完了	令和6年10月11日	期間	約4か月	排水施設 1式
11	市内一般市道交通安全施設整備工事	市内全域	指名競争入札	土木一式	6～12月	着手	令和6年6月10日	完了	令和7年2月10日	期間	約8か月	交通安全施設整備 1式

令和6年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工事名称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定時期	工 期						工 事 概 要
						着手	完了	完了	期間	約	月	
12	伊東市児童・身体障害者福祉センターはばたき火災報知器更新工事	松原	指名競争入札	電気	6月	着手	令和6年6月12日	完了	令和6年9月17日	期間	約3か月	火災報知器更新工事
13	宇佐美漁港泊地浚渫工事	宇佐美	指名競争入札	浚渫	6月	着手	令和6年6月22日	完了	令和7年3月31日	期間	約9か月	泊地浚渫工事一式 V=700m <sup>3</sup>
14	伊東市児童・身体障害者福祉センターはばたき空調設備更新工事	松原	指名競争入札	電気	6月	着手	令和6年6月23日	完了	令和6年10月8日	期間	約3か月	空調設備更新工事
15	小学校校舎照明設備LED化工事	吉田 外2	指名競争入札	電気	6月	着手	令和6年6月23日	完了	令和6年11月19日	期間	約5か月	校舎照明設備のLED化
16	南中学校校舎トイレ改修工事	玖須美元和田	指名競争入札	建築	6月	着手	令和6年6月23日	完了	令和6年12月13日	期間	約6か月	校舎東側トイレの乾式、洋式化
17	湯川・境川線舗装改良工事	湯川	指名競争入札	土木一式	6月	着手	令和6年6月24日	完了	令和6年9月27日	期間	約3か月	舗装改良 L=70m
18	下水落・長畑線舗装改良工事	吉田	指名競争入札	土木一式	6月	着手	令和6年6月24日	完了	令和6年10月25日	期間	約4か月	舗装改良 L=220m
19	100m <sup>3</sup> 型耐震性貯水槽建設工事	松原	指名競争入札	土木一式	6月	着手	令和6年6月24日	完了	令和6年10月25日	期間	約4か月	100m <sup>3</sup> 型耐震性貯水槽設置 1基
20	養護老人ホーム勾配屋根防水工事	吉田	指名競争入札	防水	6月	着手	令和6年6月27日	完了	令和6年10月28日	期間	約4か月	屋根防水工事
21	磯道線舗装改良工事	川奈	指名競争入札	土木一式	7月	着手	令和6年7月8日	完了	令和6年11月15日	期間	約4か月	舗装改良 L=150m
22	街道下3号線舗装改良工事	富戸	指名競争入札	土木一式	7月	着手	令和6年7月8日	完了	令和6年10月14日	期間	約3か月	舗装改良 L=80m

令和6年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工事名称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定時期	工 期						工 事 概 要
						着手	完了	完了	期間	約	月	
23	生涯学習センター無線LAN環境整備工事	桜木町一丁目	指名競争入札	電気	7月	着手	令和6年7月10日	完了	令和6年11月5日	期間	約4か月	公衆無線LAN整備工事
24	川奈処理分区6-70下水道工事	川奈	指名競争入札	土木一式	7月	着手	令和6年7月19日	完了	令和7年1月31日	期間	約6か月	開削工 Φ200 L=300m
25	入ノ洞線道路改良工事	岡	指名競争入札	土木一式	7月	着手	令和6年7月22日	完了	令和6年12月20日	期間	約5か月	道路改良 L=78m
26	大見線道路改良工事	宇佐美	指名競争入札	土木一式	7月	着手	令和6年7月22日	完了	令和6年11月18日	期間	約4か月	道路改良 L=25m
27	西鬼ヶ窪・水無田線排水施設改良工事	川奈	指名競争入札	土木一式	7月	着手	令和6年7月22日	完了	令和6年11月18日	期間	約4か月	排水施設改良 N=3箇所
28	八幡野・浜入口線交通安全施設整備工事	八幡野	指名競争入札	土木一式	7月	着手	令和6年7月22日	完了	令和6年11月24日	期間	約4か月	交通安全施設整備 L=398m
29	四辻線歩道整備工事	池	指名競争入札	土木一式	7月	着手	令和6年7月22日	完了	令和6年11月24日	期間	約4か月	歩道整備 L=120m
30	コミュニティセンター無線LAN環境整備工事(宇佐美・八幡野)	宇佐美・八幡野	指名競争入札	電気	7月	着手	令和6年7月25日	完了	令和6年12月3日	期間	約4か月	公衆無線LAN整備工事
31	角折住宅屋上防水工事	荻	指名競争入札	防水	7月	着手	令和6年7月25日	完了	令和6年10月28日	期間	約3か月	D棟屋上防水改修
32	十足道線道路改良工事	十足	指名競争入札	土木一式	8月	着手	令和6年8月12日	完了	令和6年12月13日	期間	約4か月	道路改良 L=50m
33	伊豆高原・東拓線排水施設改良工事	八幡野	指名競争入札	土木一式	8月	着手	令和6年8月12日	完了	令和6年12月13日	期間	約4か月	排水施設改良 L=160m

令和6年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工事名称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定時期	工 期						工 事 概 要
						着手	完了	完了	期間	約	期間	
34	汚水6-1号幹線枝管布設工事	川奈	指名競争入札	土木一式	8月	着手	令和6年8月13日	完了	令和6年10月25日	期間	約3か月	開削工 Φ200 L=53m
35	伊東処理区人孔改築工事	広野三丁目	指名競争入札	土木一式	8月	着手	令和6年8月13日	完了	令和6年12月13日	期間	約4か月	人孔更生工 N=2か所
36	富戸コミュニティセンターLED化工事	富戸	指名競争入札	電気	8月	着手	令和6年8月14日	完了	令和6年11月26日	期間	約3か月	照明LED化
37	泉・大山線排水施設改良工事	吉田	指名競争入札	土木一式	8月	着手	令和6年8月30日	完了	令和6年11月29日	期間	約3か月	排水施設改良 L=160m
38	城ヶ崎線舗装改良工事	八幡野	指名競争入札	土木一式	8月	着手	令和6年8月30日	完了	令和6年11月29日	期間	約3か月	舗装改良 L=134m
39	伊東処理区管きよ改築(ストックマネジメント)工事	桜木町二丁目	指名競争入札	土木一式	8月	着手	令和6年9月2日	完了	令和7年1月10日	期間	約4か月	管更生工 Φ250 L=160m
40	選手宿舍照明機器改修工事	岡	指名競争入札	電気	8月	着手	令和6年9月4日	完了	令和7年1月14日	期間	約4か月	照明器具の改修
41	生涯学習センター赤沢会館エレベーター更新工事	赤沢	指名競争入札	機械	8月	着手	令和6年9月4日	完了	令和7年2月28日	期間	約6か月	エレベーター設備更新、耐震対策
42	角折住宅住戸改良工事	荻	指名競争入札	建築	8月	着手	令和6年9月4日	完了	令和6年12月16日	期間	約4か月	E棟住戸改良3戸
43	東海館改修工事	東松原町	指名競争入札	建築	8月	着手	令和6年9月5日	完了	令和6年12月16日	期間	約3か月	外壁及び建具等の改修
44	ふれあいセンター空調設備改修事業	松川町	指名競争入札	機械	8月	着手	令和6年9月5日	完了	令和7年1月31日	期間	約5か月	空調設備改修工事

令和6年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工事名称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定時期	工 期						工 事 概 要	
						着手	完了	完了	期間	約	月		
45	御石ヶ沢最終処分場搬入用金属扉改修工事	宇佐美	随意契約	建築	9月	着手	完了	完了	期間	約	7	月	搬入用金属扉改修
46	環境美化センター機器補修工事	鎌田	随意契約	機械	9月	着手	完了	完了	期間	約	7	月	燃焼設備等補修
47	クリーンセンター膜設備補修工事	宇佐美	随意契約	機械	9月	着手	完了	完了	期間	約	7	月	生物膜ユニット交換等
48	田代・逆川処理分区6-60下水道工事	玖須美元和田	指名競争入札	土木一式	9月	着手	完了	完了	期間	約	4	月	開削工 Φ200 L=120m
49	西鬼ヶ窪・殿山道上線道路改良工事	川奈	指名競争入札	土木一式	9月	着手	完了	完了	期間	約	4	月	道路改良 L=20m
50	富戸地内排水施設改良工事	富戸	指名競争入札	土木一式	9月	着手	完了	完了	期間	約	5	月	排水施設改良 L=100m
51	大室入口線舗装改良工事	富戸	指名競争入札	土木一式	9月	着手	完了	完了	期間	約	4	月	舗装改良 L=460m
52	無名橋10修繕工事	松原	指名競争入札	土木一式	9月	着手	完了	完了	期間	約	4	月	橋梁修繕 1式
53	普通河川ゆがわ改良工事	東松原町	指名競争入札	土木一式	9月	着手	完了	完了	期間	約	5	月	河川改良 L=14m
54	伊東処理区耐震継手設置工事	湯川二丁目	指名競争入札	土木一式	9月	着手	完了	完了	期間	約	4	月	耐震継手設置工 Φ1500 N=6基
55	城平住宅A棟給排水管改良工事	鎌田	指名競争入札	機械	9月	着手	完了	完了	期間	約	3	月	A棟給排水管改良

令和6年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工事名称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定時期	工 期						工 事 概 要
						着手	完了	完了	期間	約	月	
56	伊東マリンタウンプロムナード改修工事	湯川	指名競争入札	建築	9月	着手	令和6年9月19日	完了	令和7年2月25日	期間	約5か月	ベンチや日よけ等を設置する工事
57	観光会館トイレ改修工事	渚町	指名競争入札	建築	9月	着手	令和6年9月19日	完了	令和7年3月17日	期間	約6か月	トイレ改修工事
58	本郷・瓶山線舗装改良工事	岡	指名競争入札	土木一式	9月	着手	令和6年9月30日	完了	令和7年1月31日	期間	約4か月	舗装改良 L=200m
59	城ヶ崎海岸遊歩道整備工事	八幡野	指名競争入札	土木一式	9月	着手	令和6年9月30日	完了	令和7年2月28日	期間	約5か月	遊歩道整備 1式
60	一碧湖遊歩道整備工事	吉田	指名競争入札	土木一式	9月	着手	令和6年9月30日	完了	令和7年1月31日	期間	約4か月	遊歩道整備 1式
61	宇佐美漁港泊地浚渫工事	宇佐美	指名競争入札	土木一式	9月	着手	令和6年9月30日	完了	令和7年1月31日	期間	約4か月	浚渫工事 1式
62	伊東処理区管きょ改築(ストックマネジメント)工事(その2)	桜木町一丁目外	指名競争入札	土木一式	9月	着手	令和6年10月1日	完了	令和7年1月31日	期間	約4か月	管更生工 Φ250~Φ600 L=108m
63	富戸の魚見小屋修復等工事	富戸	指名競争入札	建築	9月	着手	令和6年10月3日	完了	令和7年5月26日	期間	約7か月	県指定民俗文化財の修復工事
64	長門洞住宅B棟屋根及び外壁改修工事	川奈	指名競争入札	塗装防水	9月	着手	令和6年10月3日	完了	令和7年3月10日	期間	約5か月	B棟屋根及び外壁改修
65	中里・峯・大見線交差点改良工事	宇佐美	指名競争入札	土木一式	10月	着手	令和6年10月14日	完了	令和7年2月17日	期間	約4か月	交差点改良 1式
66	移住定住促進道路整備工事(その2)	八幡野	指名競争入札	土木一式	10月	着手	令和6年10月14日	完了	令和7年2月14日	期間	約4か月	排水施設改良 L=100m

令和6年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工事名称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定時期	工 期						工 事 概 要
						着手	完了	完了	期間	約	月	
67	鎌田地内水路改良工事	鎌田	指名競争入札	土木一式	10月	着手	令和6年10月14日	完了	令和7年2月14日	期間	約4か月	水路改良 L=12m
68	準用河川対島川改良工事	八幡野	指名競争入札	土木一式	10月	着手	令和6年10月14日	完了	令和7年2月14日	期間	約4か月	河川改良 L=8m
69	伊東サンライズマリーナ浮棧橋修繕工事	湯川	指名競争入札	土木一式	10月	着手	令和7年10月14日	完了	令和7年3月14日	期間	約5か月	浮棧橋修繕 1式
70	かなくさ公園遊具設置工事	宇佐美地内外	指名競争入札	土木一式	10月	着手	令和6年10月14日	完了	令和7年2月28日	期間	約5か月	遊具設置
71	観光会館空調設備改修工事	渚町	指名競争入札	機械	10月	着手	令和6年10月16日	完了	令和7年3月17日	期間	約5か月	空調設備改修工事
72	中学校校舎照明設備LED化工事	湯川	指名競争入札	電気	10月	着手	令和6年10月16日	完了	令和6年2月4日	期間	約3か月	校舎照明設備のLED化
73	湯川19号線外舗装改良工事	湯川一丁目	指名競争入札	土木一式	10月	着手	令和6年10月28日	完了	令和7年2月28日	期間	約4か月	舗装改良 L=220m
74	松原地内水路法面補強工事	松原	指名競争入札	土木一式	10月	着手	令和6年10月28日	完了	令和7年3月17日	期間	約5か月	水路法面改良 L=50m
75	市営住宅共用灯LED化更新工事	鎌田	指名競争入札	電気	10月	着手	令和6年10月30日	完了	令和7年1月30日	期間	約3か月	城平住宅共用部照明器具LED化
76	荻・十足処理区6-1下水道工事	荻	指名競争入札	土木一式	11月	着手	令和6年11月11日	完了	令和7年2月14日	期間	約3か月	開削工 Φ200 L=80m
77	赤渕下水道水管橋塗装工事	鎌田	指名競争入札	塗装	11月	着手	令和6年11月11日	完了	令和7年2月28日	期間	約3か月	塗装工 一式

令和6年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工事名称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定時期	工 期						工 事 概 要
						着手	完了	完了	期間	約	期間	
78	猪山住宅1・2号棟給排水管改良工事	松原	指名競争入札	機械	11月	着手	令和6年11月13日	完了	令和7年2月28日	期間	約4か月	1・2号棟給排水管改良
79	川奈処理分区舗装復旧工事	川奈	指名競争入札	土木一式	11月	着手	令和6年11月20日	完了	令和7年2月27日	期間	約3か月	舗装工 A=600㎡
80	小学校特別教室等空調設備工事	宇佐美 外6	指名競争入札	機械	11月	着手	令和6年11月27日	完了	令和7年3月17日	期間	約4か月	空調設備設置工事
81	中学校特別教室等空調設備工事	宇佐美 外4	指名競争入札	機械	11月	着手	令和6年11月27日	完了	令和7年3月17日	期間	約4か月	空調設備設置工事
82	宇佐美処理分区6-40下水道工事	宇佐美	指名競争入札	土木一式	12月	着手	令和6年12月9日	完了	令和7年3月10日	期間	約3か月	開削工 Φ200 L=80m
83	伊東処理区マンホール蓋改築(ストックマネジメント)工事	市内	指名競争入札	土木一式	12月	着手	令和6年12月9日	完了	令和7年2月28日	期間	約3か月	マンホール蓋改築工 N=30か所
84	伊東処理区マンホール蓋改築工事	市内	指名競争入札	土木一式	12月	着手	令和6年12月9日	完了	令和7年3月7日	期間	約3か月	マンホール蓋改築工 N=20か所
85	田代・逆川処理分区6-61下水道工事	玖須美元和田	指名競争入札	土木一式	12月	着手	令和6年12月23日	完了	令和7年2月28日	期間	約2か月	開削工 Φ200 L=30m