

令和6年度建設工事等執行計画表(業務委託) 市長部局入札

番号	業務名称	対象地区	契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間						業務概要
						着手	完了	完了	完了	期間	約	
1	道路台帳Web公開導入業務委託	市内全域	随意契約	事務	10月	着手	令和6年10月15日	完了	令和7年3月28日	期間	約5か月	Web公開導入業務 1式
2	富戸地区残土処理場計画に伴う測量設計地質調査業務委託	富戸	指名競争入札	設計	10月	着手	令和6年10月15日	完了	令和7年3月28日	期間	約5か月	測量・設計・地質調査業務 1式
3	無名橋22補修設計業務委託	荻	指名競争入札	設計	10月	着手	令和6年10月15日	完了	令和7年3月28日	期間	約5か月	橋梁補修設計業務 1式
4	伊東処理区管きよ清掃・調査業務委託	市内	指名競争入札	調査	11月	着手	令和6年11月7日	完了	令和7年2月7日	期間	約3か月	管きよ清掃調査 L=1,000m
5	道路台帳更新業務委託	市内全域	随意契約	測量	11月	着手	令和6年11月11日	完了	令和7年3月28日	期間	約4か月	道路台帳整備 1式