

令和6年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工事名称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定時期	工 期						工 事 概 要
						着手	完了	完了	期間	約	期間	
1	伊東処理区管きょ改築工事	湯川一丁目外	指名競争入札	土木一式	10月	着手	令和6年10月9日	完了	令和7年2月28日	期間	約4か月	管更生工 Φ250～Φ300 L=91m
2	伊東処理区人孔改築工事	広野三丁目	指名競争入札	土木一式	10月	着手	令和6年10月9日	完了	令和7年2月28日	期間	約4か月	人孔更生工 N=2か所
3	中里・峯・大見線交差点改良工事	宇佐美	指名競争入札	土木一式	10月	着手	令和6年10月14日	完了	令和7年2月17日	期間	約4か月	交差点改良 1式
4	移住定住促進道路整備工事(その2)	八幡野	指名競争入札	土木一式	10月	着手	令和6年10月14日	完了	令和7年2月14日	期間	約4か月	排水施設改良 L=100m
5	鎌田地内水路改良工事	鎌田	指名競争入札	土木一式	10月	着手	令和6年10月14日	完了	令和7年2月14日	期間	約4か月	水路改良 L=12m
6	伊東サンライズマリーナ浮棧橋修繕工事	湯川	指名競争入札	土木一式	10月	着手	令和6年10月14日	完了	令和7年3月14日	期間	約5か月	浮棧橋修繕 1式
7	城ヶ崎線冠水対策緊急工事	富戸	指名競争入札	土木一式	10月	着手	令和6年10月15日	完了	令和7年3月17日	期間	約5か月	排水施設 1式
8	100m3型耐震性貯水槽建設工事	松原	指名競争入札	土木一式	10月	着手	令和6年10月15日	完了	令和7年2月17日	期間	約4か月	100m3型耐震性貯水槽設置 1基
9	伊豆高原・東拓線排水施設改良工事	八幡野	指名競争入札	土木一式	10月	着手	令和6年10月15日	完了	令和7年2月17日	期間	約4か月	排水施設改良 L=160m
10	コミュニティセンター無線LAN環境整備工事(宇佐美・八幡野)	宇佐美・八幡野	指名競争入札	電気	10月	着手	令和6年10月16日	完了	令和7年1月16日	期間	約4か月	公衆無線LAN整備工事
11	生涯学習センター無線LAN環境整備工事	桜木町一丁目	指名競争入札	電気	10月	着手	令和6年10月16日	完了	令和8年1月10日	期間	約4か月	公衆無線LAN整備工事

令和6年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工事名称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定時期	工 期						工 事 概 要
						着手	完了	完了	期間	約	月	
12	中学校校舎照明設備LED化工事	湯川	指名競争入札	電気	10月	着手	令和6年10月16日	完了	令和6年2月4日	期間	約3か月	校舎照明設備のLED化
13	湯川19号線外舗装改良工事	湯川一丁目	指名競争入札	土木一式	10月	着手	令和6年10月28日	完了	令和7年2月28日	期間	約4か月	舗装改良 L=220m
14	伊東処理区管きよ改築工事(その2)	竹の内一丁目外	指名競争入札	土木一式	10月	着手	令和6年10月28日	完了	令和7年2月28日	期間	約4か月	管更生工 Φ250~Φ400 L=101m
15	一碧湖遊歩道整備工事	吉田	指名競争入札	土木一式	10月	着手	令和6年10月28日	完了	令和7年2月28日	期間	約4か月	遊歩道整備 1式
16	観光会館トイレ改修工事	和田一丁目	指名競争入札	建築	10月	着手	令和6年10月30日	完了	令和7年3月17日	期間	約5か月	トイレ改修工事
17	城平住宅共用灯LED化更新工事	鎌田	指名競争入札	電気	10月	着手	令和6年10月30日	完了	令和7年1月30日	期間	約3か月	城平住宅共用部照明器具LED化
18	荻・十足処理区6-1下水道工事	荻	指名競争入札	土木一式	11月	着手	令和6年11月11日	完了	令和7年2月14日	期間	約3か月	開削工 Φ200 L=80m
19	赤湊下水道水管橋塗装工事	鎌田	指名競争入札	塗装	11月	着手	令和6年11月11日	完了	令和7年2月28日	期間	約3か月	塗装工 一式
20	松原地内水路法面補強工事	松原	指名競争入札	土木一式	11月	着手	令和6年11月11日	完了	令和7年3月28日	期間	約4か月	水路法面改良 L=50m
21	観光会館空調改修工事	和田一丁目	指名競争入札	機械	11月	着手	令和6年11月13日	完了	令和7年3月17日	期間	約4か月	空調設備改修工事
22	猪山住宅1・2号棟給排水管改良工事	松原	指名競争入札	機械	11月	着手	令和6年11月13日	完了	令和7年2月28日	期間	約4か月	1・2号棟給排水管改良

令和6年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工事名称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定時期	工 期						工 事 概 要
						着手	完了	着手	完了	期間	約	
23	小学校特別教室等空調設備工事	宇佐美 外6	指名競争入札	機械	11月	着手	令和6年11月27日	完了	令和7年3月17日	期間	約4か月	空調設備設置工事
24	中学校特別教室等空調設備工事	宇佐美 外4	指名競争入札	機械	11月	着手	令和6年11月27日	完了	令和7年3月17日	期間	約4か月	空調設備設置工事
25	宇佐美処理分区6-40下水道工事	宇佐美	指名競争入札	土木一式	12月	着手	令和6年12月9日	完了	令和7年3月10日	期間	約3か月	開削工 Φ200 L=80m
26	伊東処理区マンホール蓋改築(ストックマネジメント)工事	市内	指名競争入札	土木一式	12月	着手	令和6年12月9日	完了	令和7年2月28日	期間	約3か月	マンホール蓋改築工 N=30か所
27	伊東処理区マンホール蓋改築工事	市内	指名競争入札	土木一式	12月	着手	令和6年12月9日	完了	令和7年3月7日	期間	約3か月	マンホール蓋改築工 N=20か所
28	田代・逆川処理分区6-61下水道工事	玖須美元和田	指名競争入札	土木一式	12月	着手	令和6年12月23日	完了	令和7年2月28日	期間	約2か月	開削工 Φ200 L=30m