

令和7年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工 事 名 称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定 時期	工 期						工 事 概 要
1	小学校特別教室等空調設備工事	宇佐美 外6	制限付き 一般競争入札	管	4月	着手	令和7年5月7日	完了	令和7年12月15日	期間	約5か月	空調設備設置工事
2	中学校特別教室等空調設備工事	宇佐美 外4	制限付き 一般競争入札	管	4月	着手	令和7年5月7日	完了	令和7年12月15日	期間	約5か月	空調設備設置工事
3	環境美化センター機器補修工事	鎌田	随意契約	機械	5月	着手	令和7年5月12日	完了	令和8年3月13日	期間	約10か月	燃焼設備等補修
4	環境美化センター計量器システム 更新工事	鎌田	随意契約	電気	5月	着手	令和7年5月12日	完了	令和8年3月13日	期間	約10か月	計量器システム更新
5	クリーンセンター生物処理水返送ポンプ2号補修工事	宇佐美	随意契約	機械	5月	着手	令和7年5月12日	完了	令和7年11月28日	期間	約7か月	返送ポンプ補修
6	伊東処理区管きょ改築工事	川奈	制限付き 一般競争入札	管更生	5月	着手	令和7年5月12日	完了	令和7年8月29日	期間	約3か月	管更生工 φ250 L=95m
7	川奈処理分区下水道舗装復旧工事	川奈	制限付き 一般競争入札	舗装	5月	着手	令和7年5月12日	完了	令和7年8月15日	期間	約3か月	舗装工 A=460㎡
8	八幡・中川辺線排水施設改良工事	宇佐美	制限付き 一般競争入札	土木一式	5月	着手	令和7年5月26日	完了	令和7年9月29日	期間	約4か月	排水施設改良 L=50m
9	普通河川柄杓沢川改良工事	岡	制限付き 一般競争入札	土木一式	5月	着手	令和7年5月26日	完了	令和7年9月26日	期間	約4か月	水路改良 L=70m
10	川奈処理分区7-70下水道工事	川奈	制限付き 一般競争入札	土木一式	5月	着手	令和7年5月26日	完了	令和7年10月24日	期間	約5か月	開削工 φ200 L=110m
11	汚水6-1号幹線枝管布設工事	川奈	制限付き 一般競争入札	土木一式	5月	着手	令和7年5月26日	完了	令和7年10月20日	期間	約5か月	開削工 φ200 L=53m

令和7年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工 事 名 称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定 時期	工 期						工 事 概 要
12	天城霊園芝生張替及び排水施設改修工事	八幡野	制限付き 一般競争入札	土木一式	5月	着手	令和7年5月28日	完了	令和7年11月28日	期間	約6か月	芝生張替 A=625㎡ 排水施設改修 1式
13	角折住宅E～H棟系統受水槽改修工事	荻	制限付き 一般競争入札	管	5月	着手	令和7年5月29日	完了	令和7年9月30日	期間	約4か月	受水槽改修工事
14	農業用水路鳴川転落防止柵設置工事	池	制限付き 一般競争入札	土木一式	5月	着手	令和7年6月1日	完了	令和7年8月31日	期間	約3か月	転落防止柵 L=72m
15	新図書館新築工事	桜木町二丁目	制限付き 一般競争入札	建築一式	6月	着手	令和7年10月1日	完了	令和10年1月30日	期間	約28ヶ月	新図書館新築工事
16	川奈処理分区下水道舗装復旧工事(その2)	川奈	制限付き 一般競争入札	舗装	6月	着手	令和7年6月6日	完了	令和7年9月12日	期間	約3か月	舗装工 A=500㎡ 付帯工 一式
17	伊東処理区耐震継手設置工事(令和6年度繰越)	松原本町	制限付き 一般競争入札	土木一式	6月	着手	令和7年6月6日	完了	令和7年12月12日	期間	約6か月	耐震継手設置工 N=8か所
18	城ヶ崎線冠水対策緊急工事	富戸	制限付き 一般競争入札	土木一式	6月	着手	令和7年6月9日	完了	令和7年10月6日	期間	約4か月	排水施設改良 1式
19	下方・海立線舗装緊急工事	宮川町一丁目	制限付き 一般競争入札	土木一式	6月	着手	令和7年6月9日	完了	令和7年9月12日	期間	約3か月	舗装改良 L=100m
20	瀬戸山・先原線舗装緊急工事	八幡野	制限付き 一般競争入札	土木一式	6月	着手	令和7年6月9日	完了	令和7年9月12日	期間	約3か月	舗装改良 L=110m
21	馬場7号線外側溝修繕工事	馬場一丁目	制限付き 一般競争入札	土木一式	6月	着手	令和7年6月9日	完了	令和7年10月6日	期間	約4か月	側溝修繕 L=120m
22	杉本3号線外排水施設改良工事	宇佐美	制限付き 一般競争入札	土木一式	6月	着手	令和7年6月9日	完了	令和7年10月6日	期間	約4か月	排水施設改良 L=100m

令和7年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工 事 名 称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定 時期	工 期						工 事 概 要
23	大原町地内排水施設改良工事	大原町	制限付き 一般競争入札	土木一式	6月	着手	令和7年6月9日	完了	令和7年10月6日	期間	約4か月	排水施設改良 L=100m
24	旧冷川道線舗装改良工事	末広町	制限付き 一般競争入札	土木一式	6月	着手	令和7年6月9日	完了	令和7年9月12日	期間	約3か月	舗装改良 L=100m
25	市内一般市道交通安全施設整備工事	市内全域	制限付き 一般競争入札	土木一式	6～12月	着手	令和7年6月9日	完了	令和8年2月6日	期間	約8か月	交通安全施設整備 1式
26	玖須美中継ポンプ場受変電設備改築(ストックマネジメント)工事	渚町	制限付き 一般競争入札	電気	6月	着手	令和7年6月9日	完了	令和9年2月14日	期間	約20か月	受変電設備改築工事 一式
27	諏訪ノ入住宅解体工事	新井	制限付き 一般競争入札	解体	6月	着手	令和7年6月11日	完了	令和7年10月13日	期間	約4か月	空家住宅解体工事
28	観光会館高圧受変電設備改修	和田一丁目・渚町	制限付き 一般競争入札	電気	6月	着手	令和7年6月12日	完了	令和8年3月17日	期間	約9か月	受変電設備改修工事
29	伊東サンライズマリーナ浮桟橋幹線ケーブル張替工事	湯川	制限付き 一般競争入札	電気	6月	着手	令和7年6月12日	完了	令和7年8月29日	期間	約3か月	幹線ケーブル更新工事
30	南小学校校舎外壁改修工事	玖須美元和田	制限付き 一般競争入札	塗装	6月	着手	令和7年6月12日	完了	令和8年3月9日	期間	約9か月	外壁改修工事
31	富戸漁港泊地浚渫工事	富戸	制限付き 一般競争入札	土木一式	6月	着手	令和7年6月20日	完了	令和8年3月31日	期間	約9か月	浚渫工事 1式
32	八幡野漁港物揚場改良工事	八幡野	制限付き 一般競争入札	土木一式	6月	着手	令和7年6月20日	完了	令和8年3月31日	期間	約9か月	補修工事 1式
33	伊東処理区耐震継手設置工事	松原本町	制限付き 一般競争入札	土木一式	6月	着手	令和7年6月23日	完了	令和7年11月28日	期間	約5か月	耐震継手設置工 N=4か所

令和7年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工 事 名 称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定 時期	工 期						工 事 概 要
34	100m3型耐震性貯水槽建設工事	富戸	制限付き 一般競争入札	土木一式	6月	着手	令和7年6月24日	完了	令和7年10月25日	期間	約4か月	100m3型耐震性貯水槽設置 1基
35	伊東市立養護老人ボイラー更新工事	吉田	制限付き 一般競争入札	管	6月	着手	令和7年6月26日	完了	令和7年11月15日	期間	約5か月	ボイラー更新工事
36	伊東処理区管きょ改築(ストックマネジメント)工事(令和6年度繰越)	宇佐美	制限付き 一般競争入札	管更生	7月	着手	令和7年7月4日	完了	令和7年12月5日	期間	約5か月	管更生工 φ300 L=120m
37	川奈処理分区7-71下水道工事	川奈	制限付き 一般競争入札	土木一式	7月	着手	令和7年7月7日	完了	令和8年1月18日	期間	約6か月	開削工 φ200 L=100m
38	入ノ洞線道路改良工事	岡	制限付き 一般競争入札	土木一式	7月	着手	令和7年7月21日	完了	令和7年12月19日	期間	約5か月	道路改良 L=78m
39	街道下3号線舗装改良工事	富戸	制限付き 一般競争入札	土木一式	7月	着手	令和7年7月21日	完了	令和7年10月24日	期間	約3か月	舗装改良 L=80m
40	磯道線舗装改良工事	川奈	制限付き 一般競争入札	土木一式	7月	着手	令和7年7月21日	完了	令和7年10月24日	期間	約3か月	舗装改良 L=150m
41	泉・大山線舗装改良工事	岡	制限付き 一般競争入札	土木一式	7月	着手	令和7年7月21日	完了	令和7年10月24日	期間	約3か月	舗装改良 L=120m
42	四辻線歩道整備工事	池	制限付き 一般競争入札	土木一式	7月	着手	令和7年7月21日	完了	令和7年11月21日	期間	約4か月	歩道整備 L=160m
43	伊東処理区マンホール蓋改築(ストックマネジメント)工事	和田一丁目外	制限付き 一般競争入札	土木一式	7月	着手	令和7年7月21日	完了	令和7年12月5日	期間	約4か月	マンホール蓋取替工 N=20か所
44	庁舎受変電設備コンデンサー更新工事	大原二丁目	制限付き 一般競争入札	電気	7月	着手	令和7年7月25日	完了	令和8年3月17日	期間	約8か月	高圧コンデンサー更新

令和7年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工 事 名 称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定 時期	工 期						工 事 概 要
45	移住定住促進道路整備工事	八幡野	制限付き 一般競争入札	土木一式	7月	着手	令和7年8月4日	完了	令和7年12月5日	期間	約4か月	側溝改良 L=85m
46	大丸橋修繕工事	宇佐美	制限付き 一般競争入札	土木一式	7月	着手	令和7年8月4日	完了	令和7年12月5日	期間	約4か月	橋梁修繕 1式
47	無名橋33修繕工事	八幡野	制限付き 一般競争入札	土木一式	7月	着手	令和7年8月4日	完了	令和7年12月5日	期間	約4か月	橋梁修繕 1式
48	無名橋94修繕工事	岡	制限付き 一般競争入札	土木一式	7月	着手	令和7年8月4日	完了	令和7年12月5日	期間	約4か月	橋梁修繕 1式
49	富戸コミュニティセンター LED化工事	富戸	制限付き 一般競争入札	電気	7月	着手	令和7年8月7日	完了	令和7年10月30日	期間	約3か月	照明設備のLED化
50	生涯学習センター赤沢会館 EV更新工事	赤沢	制限付き 一般競争入札	機械	7月	着手	令和7年8月7日	完了	令和8年2月15日	期間	約6か月	EV更新工事
51	川奈地域污水管きよ改築工事	川奈	制限付き 一般競争入札	管更生	8月	着手	令和7年8月5日	完了	令和7年12月12日	期間	約4か月	管更生工 φ200 L=110m φ250 L=43m マンホール蓋取替工 N=5か所
52	西鬼ヶ窪・殿山道上線道路改良工 事	川奈	制限付き 一般競争入札	土木一式	8月	着手	令和7年8月25日	完了	令和7年11月28日	期間	約3か月	道路改良 L=20m
53	伊豆高原・東拓線排水施設改良工 事	八幡野	制限付き 一般競争入札	土木一式	8月	着手	令和7年8月25日	完了	令和8年1月23日	期間	約5か月	排水施設改良 L=160m
54	大室入口線舗装改良工事	富戸	制限付き 一般競争入札	土木一式	8月	着手	令和7年8月25日	完了	令和7年12月15日	期間	約4か月	舗装改良 L=230m
55	伊東処理区マンホール蓋改築(ストック マネジメント)工事(令和6年度繰越)	岡外	制限付き 一般競争入札	土木一式	8月	着手	令和7年8月25日	完了	令和7年12月19日	期間	約4か月	マンホール蓋取替工 N=20か所

令和7年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工 事 名 称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定 時期	工 期						工 事 概 要
56	汚水6-1号幹線枝管布設工事(その2)	玖須美元和田	制限付き 一般競争入札	土木一式	8月	着手	令和7年8月25日	完了	令和7年11月28日	期間	約3か月	開削工 φ200 L=25m
57	伊東処理区管きよ改築工事(その2)	竹の内二丁目	制限付き 一般競争入札	管更生	8月	着手	令和7年8月25日	完了	令和7年11月28日	期間	約3か月	管更生工 φ250 L=97m
58	伊東処理区管きよ改築(ストックマネジメント)工事	桜木町二丁目外	制限付き 一般競争入札	管更生	8月	着手	令和7年8月25日	完了	令和8年1月24日	期間	約5か月	管更生工 φ250 L=152m
59	伊東マリンタウンプロムナード整備	湯川	制限付き 一般競争入札	建築一式	8月	着手	令和7年8月28日	完了	令和7年12月15日	期間	約4か月	ベンチや日よけ等を設置する工事
60	城ヶ崎観光トイレ等給水管改修	富戸	制限付き 一般競争入札	管	8月	着手	令和7年8月28日	完了	令和7年12月15日	期間	約4か月	老朽化した給水管更新
61	小学校校舎照明設備LED化工事	池 他2	制限付き 一般競争入札	電気	8月	着手	令和7年8月28日	完了	令和7年11月28日	期間	約3か月	校舎照明設備のLED化
62	角折住宅住戸改良工事	荻	制限付き 一般競争入札	建築一式	8月	着手	令和7年8月28日	完了	令和7年12月15日	期間	約4か月	角折住宅空き部屋改良工事
63	新山住宅住戸改良工事	荻	制限付き 一般競争入札	建築一式	8月	着手	令和7年8月28日	完了	令和7年12月15日	期間	約4か月	新山住宅空き部屋改良工事
64	御石ヶ沢最終処分場浸出水浄化機器補修工事	宇佐美	随意契約	機械	9月	着手	令和7年9月1日	完了	令和7年11月28日	期間	約3か月	浸出水浄化機器補修
65	クリーンセンター膜設備補修工事	宇佐美	随意契約	機械	9月	着手	令和7年9月1日	完了	令和8年3月13日	期間	約7か月	生物膜ユニット交換等
66	十足道線道路改良工事	十足	制限付き 一般競争入札	土木一式	9月	着手	令和7年9月8日	完了	令和7年1月16日	期間	約4か月	道路改良 L=50m

令和7年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工 事 名 称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定 時期	工 期						工 事 概 要
67	西鬼ヶ窪・水無田線舗装改良工事	川奈	制限付き 一般競争入札	土木一式	9月	着手	令和7年9月8日	完了	令和7年12月8日	期間	約3か月	舗装改良 L=124m
68	伊東処理区管きよ改築(ストックマネジメント)工事(その2)	湯川二丁目外	制限付き 一般競争入札	管更生	9月	着手	令和7年9月8日	完了	令和8年1月31日	期間	約4か月	管更生工 φ250～φ500 L=103m
69	伊東処理区管きよ改築工事(その3)	湯川一丁目外	制限付き 一般競争入札	管更生	9月	着手	令和7年9月8日	完了	令和7年12月19日	期間	約3か月	管更生工 φ200～φ300 L=79m
70	老健みはらし厨房食洗器更新工事	岡	制限付き 一般競争入札	管	9月	着手	令和7年9月11日	完了	令和7年11月28日	期間	約3か月	厨房食洗器の更新
71	小室山恐竜公園観光トイレ工事	川奈	制限付き 一般競争入札	建築一式	9月	着手	令和7年9月11日	完了	令和8年3月9日	期間	約6か月	公衆トイレの新築工事
72	コミュニティセンター 無線LAN環境整備工事	小室・富戸	制限付き 一般競争入札	電気	9月	着手	令和7年9月11日	完了	令和8年1月16日	期間	約4か月	無線LAN環境整備工事
73	生涯学習センター 無線LAN環境整備工事	荻	制限付き 一般競争入札	電気	9月	着手	令和7年9月11日	完了	令和8年1月16日	期間	約4か月	無線LAN環境整備工事
74	富戸地内排水施設改良工事	富戸	制限付き 一般競争入札	土木一式	9月	着手	令和7年9月22日	完了	令和8年2月20日	期間	約5か月	排水施設改良 L=100m
75	下田旧道線舗装改良工事	玖須美	制限付き 一般競争入札	土木一式	9月	着手	令和7年9月22日	完了	令和8年1月23日	期間	約4か月	舗装改良 L=145m
76	普通河川ゆがわ改良工事	東松原町	制限付き 一般競争入札	土木一式	9月	着手	令和7年9月22日	完了	令和8年2月20日	期間	約5か月	河川改良 L=14m
77	宇佐美初津地内水路改良工事	宇佐美	制限付き 一般競争入札	土木一式	9月	着手	令和7年9月22日	完了	令和8年1月23日	期間	約4か月	水路改良 L=40m

令和7年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工 事 名 称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定 時期	工 期						工 事 概 要
78	宇佐美阿原地内水路改良工事	宇佐美	制限付き 一般競争入札	土木一式	9月	着手	令和7年9月22日	完了	令和8年1月23日	期間	約4か月	水路改良 L=70m
79	宇佐美城宿地内水路改良工事	宇佐美	制限付き 一般競争入札	土木一式	9月	着手	令和7年9月22日	完了	令和8年1月23日	期間	約4か月	水路改良 L=50m
80	伊東処理区マンホール改築工事	広野三丁目	制限付き 一般競争入札	管更生	9月	着手	令和7年9月22日	完了	令和7年11月24日	期間	約4か月	マンホール改築工 3か所
81	生涯学習センターひぐらし会館 トイレ洋式化等工事	桜木町一丁目	制限付き 一般競争入札	建築一式	9月	着手	令和7年9月25日	完了	令和8年2月28日	期間	約5か月	トイレ洋式化等工事
82	オレンジビーチ中央ステージ進入路 改修工事	湯川	制限付き 一般競争入札	土木一式	9月	着手	令和7年9月30日	完了	令和7年2月28日	期間	約5か月	遊歩道整備 1式
83	クリーンセンター破砕機補修工事	宇佐美	随意契約	機械	10月	着手	令和7年10月1日	完了	令和8年2月28日	期間	約5か月	破砕機消耗部品交換等
84	角折住宅A棟給排水管改良工事	荻	制限付き 一般競争入札	管	10月	着手	令和7年10月9日	完了	令和8年1月30日	期間	約4か月	A棟給排水管改良工事
85	伊東サンライズマリーナ浮桟橋修繕 工事	湯川	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和7年10月14日	完了	令和7年3月14日	期間	約5か月	浮桟橋修繕 1式
86	小室山公園テニスコート改修工事	川奈	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和7年10月14日	完了	令和7年3月14日	期間	約5か月	テニスコート改修 1式
87	かなくさ公園遊具設置工事	宇佐美地内	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和7年10月14日	完了	令和8年2月28日	期間	約5か月	遊具設置
88	鎌田地内水路改良工事	鎌田	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和7年10月20日	完了	令和8年2月20日	期間	約4か月	水路改良 L=12m

令和7年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工 事 名 称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定 時期	工 期						工 事 概 要
89	準用河川対島川改良工事	八幡野	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和7年10月20日	完了	令和8年2月20日	期間	約4か月	河川改良 L=8m
90	伊東処理区マンホール蓋改築工事	猪戸二丁目	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和7年10月20日	完了	令和8年2月14日	期間	約4か月	マンホール蓋取替工 N=20か所
91	伊東市民運動場夜間照明LED化工事	玖須美元和田	制限付き 一般競争入札	電気	10月	着手	令和7年10月23日	完了	令和8年3月6日	期間	約4か月	屋外投光器のLED化
92	庁舎屋上コンクリート防水	大原二丁目	制限付き 一般競争入札	防水	10月	着手	令和7年11月6日	完了	令和8年2月9日	期間	約4か月	防水改修工事
93	門野中学校校舎照明設備LED化工事	鎌田	制限付き 一般競争入札	電気	10月	着手	令和7年11月6日	完了	令和8年2月27日	期間	約4か月	校舎照明設備のLED化
94	競輪選手宿舎増築工事	岡	制限付き 一般競争入札	建築一式	10月	着手	令和8年1月5日	完了	令和9年9月27日	期間	約21か月	選手宿舎増築工事
95	湯川・松原処理分区マンホール蓋改築工事	松原本町	制限付き 一般競争入札	土木一式	12月	着手	令和7年12月5日	完了	令和8年2月28日	期間	約3か月	マンホール蓋取替工 N=25か所
96	田代・逆川処理分7-60下水道工事	玖須美元和田	制限付き 一般競争入札	土木一式	12月	着手	令和7年12月15日	完了	令和8年2月28日	期間	約2か月	開削工 φ200 L=30m
97	田代・逆川処理分7-61下水道工事	玖須美元和田	制限付き 一般競争入札	土木一式	12月	着手	令和7年12月15日	完了	令和8年2月28日	期間	約2か月	開削工 φ200 L=30m
98	荻・十足処理区7-1下水道工事	荻	制限付き 一般競争入札	土木一式	12月	着手	令和7年12月15日	完了	令和8年2月28日	期間	約6か月	開削工 φ200 L=40m