

令和7年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工 事 名 称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定 時期	工 期						工 事 概 要
1	市内一般市道交通安全施設整備工事	市内全域	制限付き 一般競争入札	土木一式	10～12月	着手	令和7年10月14日	完了	令和8年2月6日	期間	約4か月	交通安全施設整備 1式
2	川奈地域污水管きょ改築工事	川奈	制限付き 一般競争入札	管更生	10月	着手	令和7年10月20日	完了	令和8年2月13日	期間	約4か月	管更生工 φ200 L=110m φ250 L=43m マンホール蓋取替工 N=5か所
3	馬場7号線外側溝修繕工事	馬場一丁目	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和7年10月14日	完了	令和8年2月20日	期間	約4か月	側溝修繕 L=120m
4	小学校校舎照明設備LED化工事	池 他2	制限付き 一般競争入札	電気	10月	着手	令和7年10月29日	完了	令和8年1月30日	期間	約3か月	校舎照明設備のLED化
5	新山住宅住戸改良工事	荻	制限付き 一般競争入札	建築一式	10月	着手	令和7年10月16日	完了	令和8年2月20日	期間	約4か月	新山住宅空き部屋改良工事
6	城ヶ崎観光トイレ等給水管改修	富戸	制限付き 一般競争入札	管	10月	着手	令和7年11月6日	完了	令和8年1月30日	期間	約3か月	老朽化した給水管更新
7	伊東処理区管きょ改築工事(その 2)	湯川一丁目外	制限付き 一般競争入札	管更生	10月	着手	令和7年11月3日	完了	令和8年2月6日	期間	約3か月	管更生工 φ200～φ300 L=79m
8	コミュニティセンター 無線LAN環境整備工事	小室・富戸	制限付き 一般競争入札	電気	10月	着手	令和7年10月16日	完了	令和8年2月13日	期間	約4か月	無線LAN環境整備工事
9	下田旧道線舗装改良工事	玖須美	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和7年10月14日	完了	令和8年2月20日	期間	約4か月	舗装改良 L=50m
10	宇佐美城宿地内水路改良工事	宇佐美	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和7年10月14日	完了	令和8年1月23日	期間	3か月	水路改良 L=50m
11	伊東処理区マンホール改築工事	広野三丁目	制限付き 一般競争入札	管更生	10月	着手	令和7年10月20日	完了	令和8年2月6日	期間	約4か月	マンホール改築工 3か所

令和7年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工 事 名 称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定 時期	工 期						工 事 概 要
12	八幡・中川辺線排水施設改良工事	宇佐美	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和7年10月14日	完了	令和8年1月23日	期間	約3か月	排水施設改良 L=50m
13	生涯学習センターひぐらし会館 トイレ洋式化等工事	桜木町一丁目	制限付き 一般競争入札	建築一式	10月	着手	令和7年11月6日	完了	令和8年3月15日	期間	約4か月	トイレ洋式化等工事
14	角折住宅A棟給排水管改良工事	荻	制限付き 一般競争入札	管	10月	着手	令和7年10月16日	完了	令和8年1月30日	期間	約4か月	A棟給排水管改良工事
15	小室山公園テニスコート改修工事	川奈	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和7年10月14日	完了	令和7年3月14日	期間	約5か月	テニスコート改修 1式
16	鎌田地内水路改良工事	鎌田	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和7年10月20日	完了	令和8年2月20日	期間	約4か月	水路改良 L=12m
17	準用河川対島川改良工事	八幡野	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和7年10月20日	完了	令和8年2月20日	期間	約4か月	河川改良 L=8m
18	門野中学校校舎照明設備LED化 工事	鎌田	制限付き 一般競争入札	電気	10月	着手	令和7年10月29日	完了	令和8年2月27日	期間	約4か月	校舎照明設備のLED化
19	伊東市民運動場夜間照明LED化工 事	玖須美元和田	制限付き 一般競争入札	電気	10月	着手	令和7年11月13日	完了	令和8年3月18日	期間	約4か月	屋外投光器のLED化
20	庁舎屋上コンクリート防水	大原二丁目	制限付き 一般競争入札	防水	10月	着手	令和7年11月13日	完了	令和8年2月9日	期間	約4か月	防水改修工事
21	大原武道場空調設備設置工事	大原二丁目	制限付き 一般競争入札	機械	10月	着手	令和7年11月13日	完了	令和8年2月27日	期間	約4か月	空調設備設置工事
22	十足道線道路改良工事	十足	制限付き 一般競争入札	土木一式	11月	着手	令和7年11月10日	完了	令和8年2月27日	期間	約3か月	道路改良 L=50m

令和7年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工 事 名 称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定 時期	工 期						工 事 概 要
23	杉本3号線外排水施設改良工事	宇佐美	制限付き 一般競争入札	土木一式	11月	着手	令和7年11月21日	完了	令和8年3月19日	期間	約4か月	排水施設改良 L=100m
24	田代・逆川処理分7-61下水道工事	玖須美元和田	制限付き 一般競争入札	土木一式	12月	着手	令和7年12月15日	完了	令和8年2月28日	期間	約2か月	開削工 φ200 L=30m
25	荻・十足処理区7-1下水道工事	荻	制限付き 一般競争入札	土木一式	12月	着手	令和7年12月15日	完了	令和8年2月28日	期間	約2か月	開削工 φ200 L=40m
26	城ヶ崎線冠水対策緊急工事	富戸	制限付き 一般競争入札	土木一式	12月	着手	令和7年12月22日	完了	令和8年3月19日	期間	約3か月	排水施設改良 1式
27	下方・海立線舗装緊急工事	宮川町一丁目	制限付き 一般競争入札	土木一式	12月	着手	令和7年12月22日	完了	令和8年3月19日	期間	約3か月	舗装改良 L=100m
28	泉・大山線舗装改良工事	岡	制限付き 一般競争入札	土木一式	12月	着手	令和7年12月22日	完了	令和8年3月19日	期間	約3か月	舗装改良 L=120m
29	西鬼ヶ窪・殿山道上線道路改良工事	川奈	制限付き 一般競争入札	土木一式	12月	着手	令和7年12月22日	完了	令和8年3月19日	期間	約3か月	道路改良 L=20m
30	競輪選手宿舎増築工事	岡	制限付き 一般競争入札	建築一式	3月	着手	令和7年3月23日	完了	令和9年12月20日	期間	約21か月	選手宿舎増築工事