

令和7年度建設工事等執行計画表(工事) 水道関連入札

番号	工 事 名 称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定 時期	工 期						工 事 概 要
1	イトピア地内送水管配水管更新工事	十足	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和7年10月29日	完了	令和8年2月26日	期間	約4か月	PE管布設工φ150 L=20m(送) PE管布設工φ150 L=20m(配)
2	重要給水施設(北中学校)管路耐震 化工事	湯川	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和7年10月29日	完了	令和8年2月26日	期間	約4か月	減圧弁φ150 N=2基
3	湯川4号線外配水管更新工事	湯川三丁目	制限付き 一般競争入札	管	10月	着手	令和7年10月29日	完了	令和8年2月26日	期間	約4か月	PE管布設工φ75 L=140m
4	川奈地内消火栓設置工事	市内	制限付き 一般競争入札	管	10月	着手	令和7年10月29日	完了	令和8年1月26日	期間	約3か月	消火栓φ75 N=2基
5	赤沢上入谷水源ポンプ場取水ポン プ更新工事	赤沢	制限付き 一般競争入札	機械器具	10月	着手	令和7年10月29日	完了	令和8年2月26日	期間	約4か月	取水ポンプ1台更新
6	荻城ノ平水源ポンプ場非常用発電 機更新工事(ゼロ債務)	荻	制限付き 一般競争入札	機械器具	12月	着手	令和7年12月19日	完了	令和8年12月18日	期間	約12か月	300KVA発電機更新