

令和8年度建設工事等執行計画表(業務委託) 市長部局入札

番号	業務名称	対象地区	契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間						業務概要
						着手	完了	完了	期間	約	月	
1	道路修繕等業務委託	市内全域	指名競争入札	土木	4月	着手	令和8年4月1日	完了	令和9年3月31日	期間	約12か月	舗装修繕、側溝清掃、樹木伐採等業務
2	道路パトロール業務委託	市内全域	随意契約	土木	4月	着手	令和8年4月1日	完了	令和9年3月31日	期間	約12か月	舗装修繕、側溝清掃、樹木伐採等業務
3	認定こども園設計等業務委託	宇佐美	指名競争入札	設計	4月	着手	令和8年5月	完了	令和9年3月	期間	約11か月	設計業務一式
4	林道池線測量設計業務委託	池	指名競争入札	測量設計	5月	着手	令和8年5月18日	完了	令和8年11月27日	期間	約6か月	測量設計業務 1式
5	道路側溝等清掃排土運搬業務委託	市内全域	指名競争入札	浚渫	5月	着手	令和8年5月20日	完了	令和9年3月31日	期間	約11か月	土砂積込、運搬、処理業務 1式
6	湯川・松原地区地籍調査業務委託	湯川	指名競争入札	調査	5月	着手	令和8年5月22日	完了	令和9年2月26日	期間	約9か月	地籍調査
7	(都)伊東大仁線電線共同溝予備設計業務	松原	随意契約	測量設計	5月	着手	令和8年5月22日	完了	令和9年3月26日	期間	約10か月	(都)伊東大仁線改良工事に伴い電線共同を計画するための設計業務
8	伊東駅前広場修正設計業務委託	湯川	指名競争入札	測量設計	5月	着手	令和8年5月22日	完了	令和9年3月26日	期間	約10か月	既存伊東駅前広場整備設計業務委託の修正を行う
9	伊東市公共下水道全体計画及び事業計画・認可変更等業務委託	市内	指名競争入札	計画	5月	着手	令和8年6月1日	完了	令和9年3月26日	期間	約10か月	全体計画及び事業計画・認可変更一式
10	伊東処理区管路調査(ストックマネジメント)業務委託(令和7年度繰越)	馬場町二丁目外	指名競争入札	調査	5月	着手	令和8年6月1日	完了	令和8年8月31日	期間	約3か月	下水道管路調査 L=1200m
11	道路台帳更新業務委託	市内全域	随意契約	測量	6月	着手	令和8年6月22日	完了	令和9年2月26日	期間	約8か月	道路台帳整備 1式

令和8年度建設工事等執行計画表(業務委託) 市長部局入札

番号	業務名称	対象地区	契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間						業務概要
						着手	完了	完了	期間	約	月	
12	富戸漁港物揚場詳細設計業務委託	富戸	指名競争入札	設計	6月	着手	令和8年6月25日	完了	令和9年2月26日	期間	約8か月	物揚場設計業務 1式
13	市内支障木伐採等業務委託	市内全域	指名競争入札	伐採	6～12月	着手	令和8年6月1日	完了	令和9年2月26日	期間	約9か月	樹木伐採等業務 1式
14	八幡野・草崎線法面測量・地質・設計業務委託	八幡野	指名競争入札	測量設計	7月	着手	令和8年7月13日	完了	令和9年1月15日	期間	約6か月	測量設計業務 1式
15	吉田地内道路測量設計業務委託	吉田	指名競争入札	測量設計	7月	着手	令和8年7月13日	完了	令和9年1月29日	期間	約7か月	測量設計業務 1式
16	温泉橋1補修設計業務委託	中央町	指名競争入札	設計	7月	着手	令和8年7月13日	完了	令和8年12月25日	期間	約5か月	橋梁補修設計業務 1式
17	橋りょう定期点検業務委託	市内全域	指名競争入札	点検	7月	着手	令和8年7月13日	完了	令和9年1月29日	期間	約6か月	橋梁定期点検業務 1式
18	緑の基本計画策定業務等委託	全域	随意契約	計画	7月	着手	令和8年7月20日	完了	債務負担 令和10年3月末	期間	約20か月	令和7年度に実施したアンケートを 基に公園再整備を計画する
19	地域交通供給力強化対策事業業務委託	全域	指名競争入札	計画	7月	着手	令和8年7月20日	完了	令和9年3月26日	期間	約8か月	伊東市地域公共交通計画に基づき、 公共交通の利用環境の向上や利用促進 及び交通空白地域解消等の検討を行う。
20	普通河川台帳整備業務委託(普通河川境川)	湯川	指名競争入札	測量	7月	着手	令和8年7月27日	完了	令和9年1月29日	期間	約6か月	河川台帳整備業務 1式
21	汚水5号幹線圧送管布設工事(2条化)調査業務委託	渚町	指名競争入札	調査	7月	着手	令和8年8月3日	完了	令和9年2月26日	期間	約7か月	圧送管2条化管路調査 一式
22	伊東処理区管路調査(ストックマネジメント)業務委託	芝町外	指名競争入札	調査	8月	着手	令和8年9月1日	完了	令和8年11月30日	期間	約3か月	下水道管路調査 L=1200m

令和8年度建設工事等執行計画表(業務委託) 市長部局入札

番号	業務名称	対象地区	契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間						業務概要
						着手	完了	完了	期間	約	期間	
23	電線地中化に伴う支障下水道管移設工事実施設計業務委託	湯川四丁目外	随意契約	設計	8月	着手	令和8年9月1日	完了	令和9年3月26日	期間	約7か月	下水道管移設工事実施設計 一式
24	予防伐採業務委託	八幡野	随意契約	土木	9月	着手	令和8年9月1日	完了	令和8年12月25日	期間	約4か月	樹木伐採等業務 1式
25	伊東処理区管きょ清掃・調査業務委託	音無町外	指名競争入札	調査	10月	着手	令和8年11月2日	完了	令和9年1月29日	期間	約3か月	下水道管きょ清掃・調査 L=1100m