

令和8年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工事名称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定時期	工 期						工 事 概 要
						着手	完了	完了	期間	約	月	
1	ふれあいセンター空調設備更新工事	松川町	制限付き 一般競争入札	管	4月	着手	完了	完了	期間	約4か月	空調設備更新工事	
2	伊東サンライズマリーナ浮棧橋修繕工事	湯川	制限付き 一般競争入札	土木一式	5月	着手	完了	完了	期間	約4か月	浮棧橋修繕 1式	
3	天城霊園芝生張替工事	八幡野	制限付き 一般競争入札	土木一式	5月	着手	完了	完了	期間	約3か月	芝生張替 1式	
4	さくらの里ドッグラン整備工事	富戸	制限付き 一般競争入札	土木一式	5月	着手	完了	完了	期間	約4か月	ドッグラン整備 1式	
5	環境美化センター機器補修工事	鎌田	随意契約	機械器具	5月	着手	完了	完了	期間	約10か月	燃焼設備等補修	
6	クリーンセンター1号脱水機補修工事	宇佐美	随意契約	機械器具	5月	着手	完了	完了	期間	約10か月	脱水機消耗部品交換等	
7	中央会館変電設備改修工事	音無町	制限付き 一般競争入札	電気	5月	着手	完了	完了	期間	約10か月	受変電設備改修	
8	旧伊東高等学校城ヶ崎分校変電設備改修工事	八幡野	制限付き 一般競争入札	電気	5月	着手	完了	完了	期間	約10か月	受変電設備改修	
9	災害時情報伝達システム機器更新工事	大原2丁目	制限付き 一般競争入札	電気	5月	着手	完了	完了	期間	約10か月	同報無線設備の制御システム更新	
10	庁舎受変電設備更新工事	大原二丁目	制限付き 一般競争入札	電気	5月	着手	完了	完了	期間	約10か月	受変電設備更新	
11	観光会館別館変圧器改修工事	渚町	制限付き 一般競争入札	電気	5月	着手	完了	完了	期間	約10か月	受変電設備改修	

令和8年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工事名称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定時期	工 期						工 事 概 要
						着手	完了	完了	期間	約	月	
12	小室山公園園路等整備工事	川奈	制限付き 一般競争入札	建築一式	5月	着手	令和8年5月27日	完了	令和8年11月30日	期間	約6か月	小室山公園恐竜広場周辺の園路、 四阿整備及び旧観光トイレの解体
13	伊東処理区管きょ改築(ストックマネジメント)工事(令和7年度繰越)	静海	制限付き 一般競争入札	管更生	5月	着手	令和8年6月1日	完了	令和8年8月31日	期間	約3か月	管更生工 φ500 L=81m
14	伊東処理区マンホール蓋改築(ストックマネジメント)工事(令和7年度繰越)	岡外	制限付き 一般競争入札	土木一式	5月	着手	令和8年6月1日	完了	令和8年8月31日	期間	約3か月	マンホール蓋取替工 N=29か所
15	戎ス田1号マンホールポンプ場ポンプ更新工事	荻	制限付き 一般競争入札	機械器具	5月	着手	令和8年6月1日	完了	令和9年2月26日	期間	約9か月	マンホールポンプ1台更新工事
16	湯川終末処理場2号遠心脱水機改築(ストックマネジメント)工事	湯川	制限付き 一般競争入札	機械器具	5月	着手	令和8年6月1日	完了	令和9年3月5日	期間	約9か月	遠心脱水機1台改築工事
17	伊東市児童・身体障害者福祉センターはばたき昇降機改修工事	松原	随意契約	機械器具	5月	着手	令和8年6月1日	完了	令和9年2月26日	期間	約9か月	エレベーター更新工事
18	ひぐらし会館エレベーター改修工事	桜木町1丁目	制限付き 一般競争入札	機械器具	5月	着手	令和8年6月10日	完了	令和9年3月12日	期間	約9か月	エレベーター更新工事
19	田代住宅解体工事	玖須美元和田	制限付き 一般競争入札	解体	5月	着手	令和8年6月10日	完了	令和8年10月5日	期間	約4か月	空家住宅解体工事
20	南中学校敷地内アスファルト舗装改修工事	玖須美	制限付き 一般競争入札	土木一式	6月	着手	令和8年6月1日	完了	令和8年8月31日	期間	約3か月	舗装改修 1式
21	八幡野・草崎線落石防止網緊急設置工事	赤沢	制限付き 一般競争入札	土木一式	6月	着手	令和8年6月1日	完了	令和8年10月9日	期間	約4か月	落石防止網設置 L=50m
22	クリーンセンター1号ドラムスクリーン補修工事	宇佐美	随意契約	機械器具	6月	着手	令和8年6月1日	完了	令和9年2月12日	期間	約7か月	ドラムスクリーン消耗部品交換等

令和8年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工事名称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定時期	工 期						工 事 概 要
						着手	完了	完了	期間	約	期間	
23	吉田地内道路緊急舗装工事	吉田	制限付き 一般競争入札	土木一式	6月	着手	令和8年6月8日	完了	令和8年9月14日	期間	約3か月	舗装修繕 L=110m
24	下生戸2号線排水施設改良工事	宇佐美	制限付き 一般競争入札	土木一式	6月	着手	令和8年6月9日	完了	令和8年10月30日	期間	約5か月	排水施設改良 L=67m
25	環境美化センター照明設備LED化更新工事	鎌田	制限付き 一般競争入札	電気	6月	着手	令和8年6月10日	完了	令和9年3月12日	期間	約9か月	LED更新工事
26	文化財管理センター駐車場整備工事	玖須美	制限付き 一般競争入札	土木一式	6月	着手	令和8年6月10日	完了	令和8年9月11日	期間	約3か月	駐車場整備 1式
27	瀬戸山・先原線排水施設緊急工事	富戸	制限付き 一般競争入札	土木一式	6月	着手	令和8年6月15日	完了	令和8年10月16日	期間	約4か月	側溝改修 L=145m
28	養護老人ホーム外壁改修工事	吉田	制限付き 一般競争入札	塗装	6月	着手	令和8年6月24日	完了	令和8年12月15日	期間	約6か月	外壁改修
29	小学校校舎LED化工事	大原二丁目 外	制限付き 一般競争入札	電気	6月	着手	令和8年6月24日	完了	令和8年10月30日	期間	約4か月	校舎照明設備のLED化
30	市民運動場日除け設置工事	玖須美	制限付き 一般競争入札	建築一式	6月	着手	令和8年6月24日	完了	令和8年10月19日	期間	約4か月	日除けの設置
31	角折住宅E棟屋上防水工事	荻	制限付き 一般競争入札	防水	6月	着手	令和8年6月24日	完了	令和8年10月12日	期間	約4か月	屋上防水改修
32	宇佐美コミュニティセンター外壁改修及び屋上防水工事	宇佐美	制限付き 一般競争入札	塗装	6月	着手	令和8年6月24日	完了	令和8年12月15日	期間	約6か月	外壁改修、屋上防水
33	60m3型耐震性貯水槽建設工事	吉田	制限付き 一般競争入札	土木一式	6月	着手	令和8年6月25日	完了	令和8年1月29日	期間	約7か月	60m3型耐震性貯水槽設置 1基

令和8年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工事名称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定時期	工 期						工 事 概 要
						着手	完了	完了	期間	約	期間	
34	伊東処理区管きよ改築(ストックマネジメント)工事(その2)(令和7年度繰越)	和田一丁目	制限付き 一般競争入札	管更生	6月	着手	完了	完了	期間	約3か月	管更生工 φ400 L=114m	
35	湯川・松原処理分区マンホール蓋改築工事	松原本町	制限付き 一般競争入札	土木一式	6月	着手	完了	完了	期間	約5か月	マンホール蓋取替工 N=25か所	
36	川奈地域污水管きよ改築工事	川奈	制限付き 一般競争入札	管更生	6月	着手	完了	完了	期間	約3か月	管更生工 φ200~250 L=165m マンホール蓋取替工 N=1か所	
37	市内一般市道交通安全施設整備工事	市内全域	制限付き 一般競争入札	土木一式	6~12月	着手	完了	完了	期間	約8か月	交通安全施設整備 1式	
38	無名橋116修繕工事	宇佐美	制限付き 一般競争入札	土木一式	7月	着手	完了	完了	期間	約5か月	橋梁修繕 1式	
39	無名橋22修繕工事	荻	制限付き 一般競争入札	土木一式	7月	着手	完了	完了	期間	約4か月	橋梁修繕 1式	
40	クリーンセンター膜設備補修工事	宇佐美	随意契約	機械器具	7月	着手	完了	完了	期間	約7か月	生物膜ユニット交換等	
41	入ノ洞線道路改良工事	岡	制限付き 一般競争入札	土木一式	7月	着手	完了	完了	期間	約4か月	道路改良 L=80m	
42	富戸地内排水施設改良工事	富戸	制限付き 一般競争入札	土木一式	7月	着手	完了	完了	期間	約5か月	排水施設改良 L=55m	
43	西鬼ヶ窪・殿山道上線道路改良工事	川奈	制限付き 一般競争入札	土木一式	7月	着手	完了	完了	期間	約4か月	道路改良 L=20m	
44	移住定住促進道路整備工事	八幡野	制限付き 一般競争入札	土木一式	7月	着手	完了	完了	期間	約5か月	側溝改良 L=250m	

令和8年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工事名称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定時期	工 期						工 事 概 要
						着手	完了	完了	期間	約	期間	
45	磯道線舗装改良工事	川奈	制限付き 一般競争入札	土木一式	7月	着手	令和8年7月28日	完了	令和8年10月30日	期間	約3か月	舗装改良 L=150m
46	伊東処理区管きょ改築(ストックマネジメント)工事	松原本町	制限付き 一般競争入札	管更生	7月	着手	令和8年8月1日	完了	令和8年11月30日	期間	約4か月	管更生工 φ1500 L=60m
47	汚水6-1号幹線枝管布設工事	川奈	制限付き 一般競争入札	土木一式	7月	着手	令和8年8月3日	完了	令和8年11月30日	期間	約4か月	開削工 φ200 L=42m
48	伊東サンライズマリーナ浮棧橋電気設備改修工事	湯川	制限付き 一般競争入札	電気	7月	着手	令和8年8月5日	完了	令和8年11月30日	期間	約4か月	浮棧橋電気設備改修
49	小学校電気錠設置工事(伊東、八幡野)	大原二丁目・八幡野	制限付き 一般競争入札	建築一式	7月	着手	令和8年8月5日	完了	令和8年10月19日	期間	約2か月	出入り口の電気錠化
50	一碧湖・大室線舗装改良工事	富戸	制限付き 一般競争入札	土木一式	8月	着手	令和8年8月5日	完了	令和8年12月25日	期間	約5か月	舗装改良 L=180m
51	松川・猪戸線外舗装改良工事	猪戸一丁目	制限付き 一般競争入札	土木一式	8月	着手	令和8年8月5日	完了	令和9年1月26日	期間	約5か月	舗装改良 L=279m
52	伊豆高原・東拓線排水施設改良工事	八幡野	制限付き 一般競争入札	土木一式	8月	着手	令和8年8月5日	完了	令和9年1月29日	期間	約5か月	排水施設改良 L=250m
53	馬場7号線外側溝修繕工事	馬場一丁目	制限付き 一般競争入札	土木一式	8月	着手	令和8年8月7日	完了	令和8年12月10日	期間	約4か月	側溝修繕 L=120m
54	十足道線道路改良工事	十足	制限付き 一般競争入札	土木一式	8月	着手	令和8年8月12日	完了	令和8年12月15日	期間	約4か月	道路改良 L=30m
55	観光会館(本館・別館)消防設備更新工事	和田一丁目・渚町	制限付き 一般競争入札	電気	8月	着手	令和8年8月19日	完了	令和8年11月30日	期間	約3か月	消防設備更新

令和8年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工事名称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定時期	工 期						工 事 概 要
						着手	完了	完了	期間	約	期間	
56	中学校校舎LED化工事	鎌田 外	制限付き 一般競争入札	電気	8月	着手	令和8年8月19日	完了	令和8年12月20日	期間	約4か月	校舎照明設備のLED化
57	下田旧道線舗装改良工事	玖須美	制限付き 一般競争入札	土木一式	8月	着手	令和8年8月20日	完了	令和8年12月18日	期間	約4か月	舗装改良 L=350m
58	伊東処理区マンホール蓋改築工事	竹の台	制限付き 一般競争入札	土木一式	8月	着手	令和8年9月1日	完了	令和8年11月30日	期間	約3か月	マンホール蓋取替工 N=20か所
59	伊東処理区管きょ改築工事	湯川 外	制限付き 一般競争入札	管更生	8月	着手	令和8年9月1日	完了	令和8年11月30日	期間	約3か月	管更生工 φ250~300 L=84m
60	普通河川ゆがわ改良工事	東松原町	制限付き 一般競争入札	土木一式	9月	着手	令和8年9月15日	完了	令和9年2月19日	期間	約5か月	河川改良 L=14m
61	大池小学校屋上防水改修工事	吉田	制限付き 一般競争入札	防水	9月	着手	令和8年9月16日	完了	令和9年2月15日	期間	約5か月	屋上防水改修
62	荻幼稚園園舎屋上防水工事	荻	制限付き 一般競争入札	防水	9月	着手	令和8年9月16日	完了	令和9年2月15日	期間	約5か月	屋上防水改修
63	大室山観光トイレ新築工事	池	制限付き 一般競争入札	建築一式	9月	着手	令和8年9月16日	完了	令和9年3月18日	期間	約6か月	公衆トイレの新築工事
64	しおさい広場遊具整備工事	湯川	制限付き 一般競争入札	土木	9月	着手	令和8年9月25日	完了	令和9年3月26日	期間	約6か月	遊具設置
65	宇佐美城宿地内水路改良工事	宇佐美	制限付き 一般競争入札	土木一式	9月	着手	令和8年9月28日	完了	令和9年1月29日	期間	約4か月	水路改良 L=100m
66	宇佐美阿原田地内水路改良工事	宇佐美	制限付き 一般競争入札	土木一式	9月	着手	令和8年9月28日	完了	令和9年1月29日	期間	約4か月	水路改良 L=50m

令和8年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工事名称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定時期	工 期						工 事 概 要
						着手	完了	完了	期間	約	期間	
67	競輪選手宿舎「大輪荘」エレベーター改修工事	岡	制限付き 一般競争入札	機械器具	9月	着手	令和8年9月30日	完了	令和9年10月15日	期間	約12か月	競輪選手宿舎「大輪荘」のエレベーターを改修
68	角折住宅住戸改良工事	荻	制限付き 一般競争入札	建築一式	9月	着手	令和8年9月30日	完了	令和9年2月8日	期間	約4か月	住宅空き部屋改良工事
69	川奈処理分区下水道舗装復旧工事	川奈	制限付き 一般競争入札	舗装	9月	着手	令和8年10月1日	完了	令和8年12月25日	期間	約3か月	舗装工 A=200㎡
70	伊東処理区管きよ改築(ストックマネジメント)工事(その2)	桜木町二丁目外	制限付き 一般競争入札	管更生	9月	着手	令和8年10月1日	完了	令和8年12月25日	期間	約3か月	管更生工 φ250 L=56m
71	伊東処理区マンホール蓋改築(ストックマネジメント)工事	宇佐美外	制限付き 一般競争入札	土木一式	9月	着手	令和8年10月1日	完了	令和8年12月25日	期間	約3か月	マンホール蓋取替工 N=22か所
72	伊東処理区管きよ改築工事(その2)	湯川二丁目	制限付き 一般競争入札	管更生	9月	着手	令和8年10月1日	完了	令和8年12月25日	期間	約3か月	管更生工 φ250~300 L=90m
73	伊東処理区マンホール改築工事	広野三丁目	制限付き 一般競争入札	管更生	9月	着手	令和8年10月1日	完了	令和8年12月25日	期間	約3か月	マンホール改築工 2号MH 2か所
74	玖須美中継ポンプ場受変電設備改築(ストックマネジメント)工事(ゼロ債務)	渚町	制限付き 一般競争入札	電気	9月	着手	令和8年10月1日	完了	令和10年2月28日	期間	約17か月	老朽化受変電設備更新工事
75	無線LAN環境整備工事(赤沢会館・池会館)	赤沢、池	制限付き 一般競争入札	電気	9月	着手	令和8年10月14日	完了	令和9年2月26日	期間	約4か月	無線LAN環境を整備する
76	新山・角折住宅用火災報知器更新工事	荻	制限付き 一般競争入札	電気	9月	着手	令和8年10月14日	完了	令和9年3月10日	期間	約5か月	住宅用火災警報器の更新
77	御石ヶ沢最終処分場低濃度PCB機器更新工事	宇佐美	随意契約	電気	10月	着手	令和8年10月1日	完了	令和9年2月12日	期間	約4か月	PCB機器更新

令和8年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工事名称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定時期	工 期						工 事 概 要
						着手	完了	完了	期間	約	期間	
78	小室山公園テニスコート改修工事	川奈	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和8年10月5日	完了	令和9年2月5日	期間	約4か月	テニスコート改修 1式
79	鎌田地内水路改良工事	鎌田	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和8年10月15日	完了	令和9年2月26日	期間	約4か月	水路改良 L=18m
80	準用河川対島川改良工事	八幡野	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和8年10月15日	完了	令和9年2月26日	期間	約4か月	河川改良 L=15m
81	新山住宅住戸改良工事	荻	制限付き 一般競争入札	建築一式	10月	着手	令和8年10月28日	完了	令和9年3月15日	期間	約4か月	住宅空き部屋改良工事
82	角折住宅給水管改良工事	荻	制限付き 一般競争入札	管	10月	着手	令和8年10月28日	完了	令和9年2月26日	期間	約4か月	給水管改良工事
83	田代・逆川処理分区8-60下水道工事	川奈	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和8年11月2日	完了	令和9年1月29日	期間	約3か月	開削工 φ200 L=30m
84	田代・逆川処理分区8-61下水道工事	玖須美元和田	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和8年11月2日	完了	令和9年1月29日	期間	約3か月	開削工 φ200 L=30m
85	荻・十足処理区8-1下水道工事	荻	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和8年11月2日	完了	令和9年1月29日	期間	約3か月	開削工 φ200 L=30m
86	伊東処理区耐震継手設置工事	松原本町外	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和8年11月2日	完了	令和9年1月29日	期間	約3か月	耐震継手設置工 N=6か所
87	農業用水路鳴川浚渫工事	池	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和8年11月2日	完了	令和9年2月26日	期間	約4か月	浚渫工事 1式
88	かどの球場夜間照明LED化改修工事	鎌田	制限付き 一般競争入札	電気	10月	着手	令和8年11月11日	完了	令和9年3月19日	期間	約4か月	夜間照明LED化

令和8年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工事名称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定時期	工 期						工 事 概 要
						着手	完了	完了	期間	約	月	
89	富戸コミュニティセンタートイレ洋式化工事	富戸	制限付き 一般競争入札	建築一式	10月	着手	令和8年11月11日	完了	令和9年3月15日	期間	約4か月	トイレの洋式化
90	小室コミュニティセンター空調設備設置工事	小室	制限付き 一般競争入札	管	10月	着手	令和8年11月11日	完了	令和9年3月12日	期間	約4か月	空調設備設置
91	斎場LED化工事	川奈	制限付き 一般競争入札	電気	10月	着手	令和8年11月11日	完了	令和9年2月26日	期間	約3か月	照明設備のLED化
92	新山住宅給排水改良工事	荻	制限付き 一般競争入札	管	10月	着手	令和8年11月11日	完了	令和9年3月19日	期間	約4か月	給排水管改良工事
93	なぎさ公園分電盤改修工事	渚町	制限付き 一般競争入札	電気	11月	着手	令和8年11月25日	完了	令和9年3月19日	期間	約4か月	分電盤改修