

令和8年度建設工事等執行計画表(工事) 水道部局入札

| 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工 期 | | | | | | 工 事 概 要 |
|----|------------------------------|--------|----------------|------|--------|-----|-----------|----|------------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | 着手 | 完了 | 完了 | 期間 | 約3か月 | 密粒度As13 A=1,800m ² | |
| 1 | 水道舗装復旧工事 | 宇佐美 | 制限付き 一般競争入札 | 舗装 | 5月 | 着手 | 令和8年5月29日 | 完了 | 令和8年8月28日 | 期間 | 約3か月 | 密粒度As13 A=1,800m ² |
| 2 | 水道舗装復旧工事(その2) | 富戸 | 制限付き 一般競争入札 | 舗装 | 5月 | 着手 | 令和8年5月29日 | 完了 | 令和8年8月28日 | 期間 | 約3か月 | 密粒度As13 A=700m ² |
| 3 | 重要給水施設(南中学校)管路耐震 化工事 | 玖須美元和田 | 制限付き 一般競争入札 | 土木一式 | 5月 | 着手 | 令和8年5月29日 | 完了 | 令和8年12月18日 | 期間 | 約7か月 | PE管布設工φ150 L=300m |
| 4 | 大沢1号線外配水管更新工事 | 富戸 | 制限付き 一般競争入札 | 管 | 5月 | 着手 | 令和8年5月29日 | 完了 | 令和8年12月18日 | 期間 | 約7か月 | PE管布設工φ150 L=140m |
| 5 | 国道135号(田代)配水管更新工事 | 玖須美元和田 | 制限付き 一般競争入札 | 管 | 6月 | 着手 | 令和8年6月30日 | 完了 | 令和9年1月19日 | 期間 | 約7か月 | PE管布設工φ150 L=250m |
| 6 | 重要給水施設(北中学校)管路耐震 化工事 | 湯川 | 制限付き 一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 着手 | 令和8年7月31日 | 完了 | 令和9年2月25日 | 期間 | 約7か月 | PE管布設工φ50 L=15m 減圧弁φ75 1基 |
| 7 | 重要給水施設(伊東市役所)管路耐 震化工事 | 岡 | 制限付き 一般競争入札 | 管 | 7月 | 着手 | 令和8年7月31日 | 完了 | 令和9年2月25日 | 期間 | 約7か月 | PE管布設工φ200 L=200m |
| 8 | 伊東修善寺線外配水管更新工事 | 東松原町外 | 制限付き 一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 着手 | 令和8年7月31日 | 完了 | 令和9年2月25日 | 期間 | 約7か月 | GX管布設工φ250 L=120m |
| 9 | 湯川・境川線配水管更新工事 | 湯川 | 制限付き 一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 着手 | 令和8年7月31日 | 完了 | 令和9年2月25日 | 期間 | 約7か月 | PE管布設工φ200 L=200m |
| 10 | エンゼルフォレスト伊豆赤沢分譲地 内配水管更新工事 | 赤沢 | 制限付き 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 着手 | 令和8年9月30日 | 完了 | 令和9年2月25日 | 期間 | 約5か月 | PE管布設工φ75 L=130m |
| 11 | 吉田地内(ひまわりヶ丘)配水管更 新工事 | 吉田 | 制限付き 一般競争入札 | 管 | 9月 | 着手 | 令和8年9月30日 | 完了 | 令和9年2月25日 | 期間 | 約5か月 | PE管布設工φ50 L=200m |

令和8年度建設工事等執行計画表(工事) 水道部局入札

| 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工 期 | | | | | 工 事 概 要 | |
|----|----------------------|------|----------------|------|--------|-----|------------|----|------------|----|---------|---------------------------------|
| | | | | | | 着手 | 完了 | 期間 | 約 | 月 | | |
| 12 | 竹之後線配水管布設工事 | 宇佐美 | 制限付き 一般競争入札 | 管 | 9月 | 着手 | 令和8年9月30日 | 完了 | 令和8年12月18日 | 期間 | 約3か月 | PE管布設工φ75 L=40m |
| 13 | 消火栓設置工事 | 市内 | 制限付き 一般競争入札 | 管 | 11月 | 着手 | 令和8年11月30日 | 完了 | 令和8年2月25日 | 期間 | 約3か月 | 消火栓φ75 4基 |
| 14 | 富戸・伊東道線配水管更新工事(ゼロ債務) | 富戸 | 制限付き 一般競争入札 | 管 | 3月 | 着手 | 令和9年3月31日 | 完了 | 令和9年8月28日 | 期間 | 約5か月 | PE管布設工φ100 L=200m 減圧弁φ100 1基 |