

令和8年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工 事 名 称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定 時期	工 期						工 事 概 要
1	御石ヶ沢最終処分場低濃度PCB機器更新工事	宇佐美	随意契約	電気	10月	着手	令和8年10月1日	完了	令和9年2月12日	期間	約4か月	PCB機器更新
2	小室山公園テニスコート改修工事	川奈	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和8年10月5日	完了	令和9年2月5日	期間	約4か月	テニスコート改修 1式
3	瀬戸山・先原線排水施設緊急工事	富戸	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和8年10月9日	完了	令和9年1月29日	期間	約4か月	側溝改修 L=145m
4	下田旧道線舗装改良工事	玖須美	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和8年10月15日	完了	令和9年1月29日	期間	約4か月	舗装改良 L=350m
5	一碧湖・大室線舗装改良工事	富戸	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和8年10月15日	完了	令和9年2月26日	期間	約5か月	舗装改良 L=180m
6	鎌田地内水路改良工事	鎌田	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和8年10月15日	完了	令和9年2月26日	期間	約4か月	水路改良 L=18m
7	準用河川対島川改良工事	八幡野	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和8年10月15日	完了	令和9年2月26日	期間	約4か月	河川改良 L=15m
8	富戸地内排水施設改良工事	富戸	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和8年10月18日	完了	令和9年3月19日	期間	約5か月	排水施設改良 L=55m
9	松川・猪戸線外舗装改良工事	猪戸一丁目	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和8年10月18日	完了	令和9年2月26日	期間	約4か月	舗装改良 L=90m
10	無名橋22修繕工事	荻	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和8年10月20日	完了	令和9年2月26日	期間	約4か月	橋梁修繕 1式
11	無名橋116修繕工事	宇佐美	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和8年10月20日	完了	令和9年2月26日	期間	約4か月	橋梁修繕 1式

令和8年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工 事 名 称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定 時期	工 期						工 事 概 要
12	八幡野・草崎線落石防止網緊急設置工事	赤沢	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和8年10月21日	完了	令和9年1月29日	期間	約4か月	落石防止網設置 L=50m
13	市内一般市道交通安全施設整備工事	市内全域	制限付き 一般競争入札	土木一式	10～12月	着手	令和8年10月21日	完了	令和9年2月26日	期間	約5か月	交通安全施設整備 1式
14	下生戸2号線排水施設改良工事	宇佐美	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和8年10月21日	完了	令和9年1月29日	期間	約4か月	排水施設改良 L=67m
15	角折住宅給水管改良工事	荻	制限付き 一般競争入札	管	10月	着手	令和8年10月27日	完了	令和9年2月26日	期間	約4か月	給水管改良工事
16	大室山観光トイレ新築工事	池	制限付き 一般競争入札	建築一式	10月	着手	令和8年10月27日	完了	令和9年3月18日	期間	約5か月	公衆トイレの新築工事
17	競輪選手宿舎「大輪荘」エレベーター改修工事	岡	制限付き 一般競争入札	機械器具	10月	着手	令和8年10月27日	完了	令和9年10月15日	期間	約12か月	競輪選手宿舎「大輪荘」のエレベーターを改修
18	新山住宅給排水改良工事	荻	制限付き 一般競争入札	管	10月	着手	令和8年10月27日	完了	令和9年3月16日	期間	約5か月	給排水管改良工事
19	しおさい広場遊具整備工事	湯川	制限付き 一般競争入札	土木	10月	着手	令和8年10月28日	完了	令和9年3月26日	期間	約5か月	遊具設置
20	宇佐美阿原地内水路改良工事	宇佐美	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和8年10月28日	完了	令和9年2月19日	期間	約4か月	水路改良 L=50m
21	農業用水路鳴川浚渫工事	池	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和8年11月2日	完了	令和9年2月26日	期間	約4か月	浚渫工事 1式
22	玖須美中継ポンプ場受変電設備改築(ストックマネジメント)工事(ゼロ債務)	渚町	制限付き 一般競争入札	電気	10月	着手	令和8年11月2日	完了	令和10年2月28日	期間	約16か月	老朽化受変電設備更新工事

令和8年度建設工事等執行計画表(工事) 市長部局入札

番号	工 事 名 称	工事場所	契約方式	工事種別	入札予定 時期	工 期						工 事 概 要
23	伊東処理区マンホール蓋改築工事	竹の台	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和8年11月2日	完了	令和9年1月29日	期間	約3か月	マンホール蓋取替工 N=20か所
24	十足道線道路改良工事	十足	制限付き 一般競争入札	土木一式	10月	着手	令和8年11月6日	完了	令和9年3月19日	期間	約4か月	道路改良 L=30m
25	伊東サンライズマリーナ浮棧橋電気 設備改修工事	湯川	制限付き 一般競争入札	電気	10月	着手	令和8年11月11日	完了	令和9年3月16日	期間	約4か月	浮棧橋電気設備改修
26	馬場7号線外側溝修繕工事	馬場一丁目	制限付き 一般競争入札	土木一式	11月	着手	令和8年11月4日	完了	令和9年1月29日	期間	約3か月	側溝修繕 L=120m
27	伊豆高原・東拓線排水施設改良工 事	八幡野	制限付き 一般競争入札	土木一式	11月	着手	令和8年11月4日	完了	令和9年2月26日	期間	約4か月	排水施設改良 L=250m
28	移住定住促進道路整備工事	八幡野	制限付き 一般競争入札	土木一式	11月	着手	令和8年11月4日	完了	令和9年2月26日	期間	約4か月	側溝改良 L=250m
29	宇佐美城宿地内水路改良工事	宇佐美	制限付き 一般競争入札	土木一式	11月	着手	令和8年11月6日	完了	令和9年1月29日	期間	約4か月	水路改良 L=100m
30	大池小学校屋上防水改修工事	吉田	制限付き 一般競争入札	防水	11月	着手	令和8年11月25日	完了	令和9年3月30日	期間	約4か月	屋上防水改修
31	大池小学校屋上防水改修工事	吉田	制限付き 一般競争入札	防水	11月	着手	令和8年11月25日	完了	令和9年3月30日	期間	約4か月	屋上防水改修
32	西鬼ヶ窪・殿山道上線道路改良工 事	川奈	制限付き 一般競争入札	土木一式	11月	着手	令和8年12月1日	完了	令和9年3月16日	期間	約4か月	道路改良 L=20m
33	入ノ洞線道路改良工事	岡	制限付き 一般競争入札	土木一式	12月	着手	令和8年12月16日	完了	令和9年2月26日	期間	約3か月	道路改良 L=80m