


【資料 4】

伊東市新図書館基本構想策定委員会 開催スケジュール（案）

日程		議題
令和2年 7月13日（月）	第1回	前提条件の整理と課題について
9月28日（月）	第2回	コンセプト、サービス内容、蔵書目標、施設整備の目標面積構成の検討について
11月16日（月）	第3回	ゾーニング案の検討並びに概算工事費、概算運営費及びスケジュールの検討について
令和3年 1月25日（月）	第4回	伊東市新図書館基本構想（案）について
令和3年 2月上旬頃		パブリックコメントの実施

※いずれも策定委員会は、伊東市役所低層棟3階 議会棟 第2委員会室を予定。



令和3年 3月下旬頃		伊東市新図書館基本構想策定（予定）
---------------	--	-------------------

【参考】

○市民ワークショップの開催日程等について

日程		議題
8月30日（日）	第1回	<ul style="list-style-type: none"> ・伊東図書館・中央会館とは ・図書館最新事例の紹介 ・これからの図書館に望むもの
10月18日（日）	第2回	<ul style="list-style-type: none"> ・コンセプト・サービス内容の検討
12月20日（日）	第3回	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想策定に向けたまとめ

※第1回は、伊東市役所低層棟2階 中会議を予定。

第2回及び第3回は、伊東市役所高層棟8階 大会議室を予定。