今後の予定

	開催日	回数	内容
令和6年度	11月21日(木) 午後3時～	第1回	①委嘱 ②会長選出 ③諮問書説明 ④諮問協議に係る論点整理
	12月下旬	第2回	諮問事項1 宇佐美臨海テニス場跡地に津波避難機能を有する公立の認定こども園を設置することについての審議
	1月下旬	第3回	諮問事項2 施設設置に当たって必要となる機能についての審議
	3月中旬	第4回	答申案
令和7～8年度			基本計画の策定 設計業務の実施 埋蔵文化財発掘調査の実施 園運営（教育及び保育）の検討
令和9～10年度			建設工事 園運営（教育及び保育）の検討
令和11年度			開園

※ 令和7年度以降のスケジュールは答申後に想定される計画である。